



**T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı**

2016 YILI İŞ TAKVİMİ

OCAK-2016

**T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı**



2016 YILI İŞ TAKVİMİ

**Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğü
Ankara-2016**

Yayıma Hazırlayan

Stratejik Planlama ve Yönetim Daire Başkanlığı

Mehmet Baki ÖZTÜRK
Daire Başkanı

Hülya YILDIZ
Eğitim Uzmanı

Strateji Geliştirme Başkanlığınca hazırlanan “2016 Yılı İş Takvimi”
Bakanlık Makamınının 21.12.2015 tarihli ve 13139675 sayılı olurları ile Destek
Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 600 adet bastırılmıştır.

İÇİNDEKİLER

Sayfa No

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı	1
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü	3
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü	9
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü	20
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü	28
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü	39
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü	45
Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü	49
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü	51
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü	55
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü	57
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	62
Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü	70
Rehberlik ve Denetim Başkanlığı	76
Strateji Geliştirme Başkanlığı	78
Hukuk Müşavirliği	87
İç Denetim Birimi Başkanlığı	89
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü	90
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü	93
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	112
İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı	115
Projeler	123
2015 Yılı Performans Programı	131
Belirli Gün ve Haftalar	142

2016 YILI TAKVİMİ

Ocak						
Pa	Sa	Ça	Pe	Cu	Cu	Pa
53				1	2	3
1	4	5	6	7	8	9 10
2	11	12	13	14	15	16 17
3	18	19	20	21	22	23 24
4	25	26	27	28	29	30 31

Şubat						
Pa	Sa	Ça	Pe	Cu	Cu	Pa
5	1	2	3	4	5	6 7
6	8	9	10	11	12	13 14
7	15	16	17	18	19	20 21
8	22	23	24	25	26	27 28
9	29					

Mart						
Pa	Sa	Ça	Pe	Cu	Cu	Pa
9	1	2	3	4	5	6
10	7	8	9	10	11	12 13
11	14	15	16	17	18	19 20
12	21	22	23	24	25	26 27
13	28	29	30	31		

Nisan						
Pa	Sa	Ça	Pe	Cu	Cu	Pa
13				1	2	3
14	4	5	6	7	8	9 10
15	11	12	13	14	15	16 17
16	18	19	20	21	22	23 24
17	25	26	27	28	29	30

Mayıs						
Pa	Sa	Ça	Pe	Cu	Cu	Pa
17						1
18	2	3	4	5	6	7 8
19	9	10	11	12	13	14 15
20	16	17	18	19	20	21 22
21	23	24	25	26	27	28 29
22	30	31				

Haziran						
Pa	Sa	Ça	Pe	Cu	Cu	Pa
22		1	2	3	4	5
23	6	7	8	9	10	11 12
24	13	14	15	16	17	18 19
25	20	21	22	23	24	25 26
26	27	28	29	30		

Temmuz						
Pa	Sa	Ça	Pe	Cu	Cu	Pa
26				1	2	3
27	4	5	6	7	8	9 10
28	11	12	13	14	15	16 17
29	18	19	20	21	22	23 24
30	25	26	27	28	29	30 31

Ağustos						
Pa	Sa	Ça	Pe	Cu	Cu	Pa
31	1	2	3	4	5	6 7
32	8	9	10	11	12	13 14
33	15	16	17	18	19	20 21
34	22	23	24	25	26	27 28
35	29	30	31			

Eylül						
Pa	Sa	Ça	Pe	Cu	Cu	Pa
35				1	2	3 4
36	5	6	7	8	9	10 11
37	12	13	14	15	16	17 18
38	19	20	21	22	23	24 25
39	26	27	28	29	30	

Ekim						
Pa	Sa	Ça	Pe	Cu	Cu	Pa
39					1	2
40	3	4	5	6	7	8 9
41	10	11	12	13	14	15 16
42	17	18	19	20	21	22 23
43	24	25	26	27	28	29 30
44	31					

Kasım						
Pa	Sa	Ça	Pe	Cu	Cu	Pa
44		1	2	3	4	5 6
45	7	8	9	10	11	12 13
46	14	15	16	17	18	19 20
47	21	22	23	24	25	26 27
48	28	29	30			

Aralık						
Pa	Sa	Ça	Pe	Cu	Cu	Pa
48				1	2	3 4
49	5	6	7	8	9	10 11
50	12	13	14	15	16	17 18
51	19	20	21	22	23	24 25
52	26	27	28	29	30	31

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI	<ul style="list-style-type: none">Eğitim ve öğretim programları ile haftalık ders çizelgelerinin güncellenmesi	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none">İlkokul 3 ve 4. sınıf fen bilimleri, 4. sınıf İngilizce ve ortaokul 6 ve 7. sınıf fen bilimleri, 7 ve 8. sınıf İngilizce, 7. sınıf matematik ders kitaplarının izleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılması	04 Ocak 31 Mart
	<ul style="list-style-type: none">Ortaöğretim 11. sınıf ileri ve temel düzey matematik, 10 ve 11. sınıf kimya, 11. sınıf biyoloji, 11. sınıf fizik ders kitaplarının izleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılması	04 Ocak 31 Mart
	<ul style="list-style-type: none">Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacaklara ilişkin öğretmenlik alanları, atama ve ders okutma esaslarını belirleyen 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul kararının Bakanlığımız ilgili birimlerinden/kişi/ kuruluşlardan gelen görüşler doğrultusunda güncellenmesi	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none">Yurtdışı eğitim ve öğretim kurumlarından alınmış, ilköğretim ve ortaöğretim diploma ve öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerine ilişkin işlemlere görüş verilmesi ve denklik kılavuzunun güncellenmesi	04 Ocak 30 Aralık

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI	<ul style="list-style-type: none">Taslak ders kitaplarının Başkanlığa elektronik ortamda teslim edilmesi (1. DÖNEM)	18 Ocak 02 Şubat
	<ul style="list-style-type: none">Taslak ders kitaplarının incelenmesi	03 Şubat 01 Haziran
	<ul style="list-style-type: none">Z-kitap ile diğer elektronik içeriklerin oluşturulması, kullanımı, satın alma ve telif hakları konularında standartların belirlenmesine yönelik çalıştay düzenlenmesi	08 Şubat 12 Mart
	<ul style="list-style-type: none">İnsan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersi öğretim programının izleme ve değerlendirme çalışmasının yapılması	01 Nisan 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none">Taslak ders kitaplarının Başkanlığa elektronik ortamda teslim edilmesi (2. DÖNEM)	18 Temmuz 03 Ağustos
	<ul style="list-style-type: none">Taslak ders kitaplarının incelenmesi	04 Ağustos 30 Kasım
	<ul style="list-style-type: none">Standardı belirlenen Z-kitapların hazırlanmasına, incelenmesine ve değerlendirmesine yönelik çalıştay düzenlenmesi	10 Ekim 14 Ekim
	<ul style="list-style-type: none">2016-2017 Eğitim- Öğretim yılında okutulacak ders kitapları listesinin Tebliğler Dergisi'nde yayımlanmak üzere Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi	02 Aralık 30 Aralık

TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none">2016 Mali Yılı Bütçesi ile Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne tahsis edilen ödeneklerin serbesti oranlarına göre merkez ve taşra bazında dağıtımının yapılması	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none">Okula Uyum Program Çalışmalarının Hazırlanması	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none">Eğitim Öğretim Programlarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none">Eğitim Öğretim Materyallerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none">Öğrenci Başarılarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none">Ulusal ve uluslararası kardeş okul uygulamalarına ait iş ve işlemlerin yapılması	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none">Çeşitli kamu, kurum ve kuruluşlarca yarışma, sergi, konser vb. etkinliklerin düzenlenmesi taleplerinin değerlendirilmesi ve uygun görülenlere izin verilmesi	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none">Burslu öğrencilerle ilgili okulların e-burs sistemi üzerinden yapamadıkları burs iptali, mezun ve burs alma gibi iş ve işlemlerin yapılması	04 Ocak 30 Aralık

TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none">Yatılı bölge ortaokulları ile ilgili çeşitli kurum, kuruluş ve STK'ların Bakanlık merkez teşkilatı düzeyinde yapılan işbirliği sözleşmeleri ve protokolleri çerçevesindeki çalışmaların düzenlenmesi ve takip edilmesi	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none">İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinin zorunlu ve seçmeli dersler bölümünde yer alan derslerden ihtiyaç duyulanların öğretim programlarını geliştirme/güncelleme	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none">İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinin zorunlu ve seçmeli dersler bölümünde yer alan derslerin ders kitapları ile öğretim materyalleri öğretim programlarına uygun olarak hazırlanması	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none">DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemin ilişkin iş ve işlemlerin devam etmesi	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none">e- okul sisteminde öğrenci bilgilerinin güncellenmesi	04 Ocak 30 Eylül
	<ul style="list-style-type: none">Çanakkale Kara Savaşlarının 101.Yıldönümü anma törenleri kapsamında eserlerin seçilerek Çanakkale Morabin Parkında sergilenmek üzere gönderilmesi	04 Ocak 30 Nisan

TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> • Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu arasında ilköğretim öğrencilerinde medya okuryazarlığı bilincinin geliştirilmesi ve medya okuryazarlığı dersine yönelik İşbirliği Protokolü 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Öğrencilerde İş Sağlığı ve Güvenliği Bilincinin Geliştirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Sokakta İlk Adımlar İşbirliği Protokolü 	04 Ocak 01 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none"> • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi öğün okullara DynEd İngilizce Dil Eğitimi Yazılımlarının Sanko Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tarafından bağışlanarak lisanslanmasına ilişkin Protokol 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Okul Sütü Programı 2015-2016 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde, bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine pazartesi, çarşamba ve cuma günlerinde, haftada 3 gün süreyle 200 ml ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütü dağıtılacaktır. Okul Sütü Modülünün uygulanmasına yönelik olarak eğitimler yapılması 	2015-2016 II. Dönem
	<ul style="list-style-type: none"> • “Kurum Standartları” sisteminin yurt genelinde açılması 	01 Mart

TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Kurum Standartları Sistemine kurumlarda görev yapan yönetici, öğretmen, çocuk ve velilerin sistem üzerinden veri girişlerini yapmaları 	01 Mart 01 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none"> Öğrencilerin, yerleştirilecekleri okulları belirlemek üzere Mart ayında il/ilçe millî eğitim müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, eğitim bölgesindeki okulların özelliklerine göre seçilen en çok beş okul müdüründen ilçe öğrenci yerleştirme komisyonlarının oluşturulması 	01 Mart 30 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü 	12 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> Üç aylık burs ücretlerinin dağıtılması, ödenek gönderme belgesinin miktar ve numaralarının valiliklere bildirilmesi 	01 Nisan 12 Nisan
	<ul style="list-style-type: none"> Geçmiş yıllardan burs ücreti alması gereken öğrencilere ek burs ücreti gönderilmesi ve ödenek gönderme belgesinin miktar ve numaralarının valiliklere bildirilmesi 	01 Nisan 21 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Okul Öncesi eğitim ücret tespit komisyonlarının kurulup ücretin tespit edilmesi ve Bakanlığa bildirilmesi 	01 Nisan 30 Nisan
	<ul style="list-style-type: none"> 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramı Haftası 	18 Nisan 24 Nisan

TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none">Burs hizmetleri ile ilgili yapılması gereken hususları içeren Genelgenin valiliklere gönderilmesi	16 Mayıs 23 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none">Üç aylık burs ücretlerinin dağıtılması, ödenek gönderme belgesinin miktar ve numaralarının valiliklere bildirilmesi	01 Temmuz 12 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none">e-Okul sistemi üzerinden e-kayıt yöntemiyle yapılan ilkökul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlaması	01 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none">Bir sonraki yıl kullanılacak burs göstergesinin tespiti ile ilgili protokolün hazırlanması	12 Temmuz 30 Kasım
	<ul style="list-style-type: none">"Kurum Standartları" sisteminin kurum, ilçe, il ve merkezi düzeyde raporlarının alınması	01 Ağustos
	<ul style="list-style-type: none">"Kurum Standartları" sisteminde alınan raporların Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ile paylaşılması ve niteliği geliştirici politikaların başlatılması	01 Ağustos 30 Aralık

TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none">Hizmetiçi eğitim faaliyet tekliflerinin hazırlanıp, ilgili Genel Müdürlüklere gönderilmesi	15 Ağustos 30 Eylül
	<ul style="list-style-type: none">İlköğretim Haftası	Eylül Ayının 3. Haftası
	<ul style="list-style-type: none">Üç aylık ödeneklerin dağıtılması, ödenek gönderme belgesinin miktar ve numaralarının valiliklere bildirilmesi	03 Ekim 14 Ekim
	<ul style="list-style-type: none">Öğretmenler Günü	24 Kasım
	<ul style="list-style-type: none">Üç aylık ödeneklerin dağıtılması, ödenek gönderme belgesinin miktar ve numaralarının valiliklere bildirilmesi	12 Aralık 21 Aralık

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> 2016 yılında eğitim-öğretime yeni açılacak olan ve takviye donatım ihtiyacı bulunan okullarla ilgili Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile koordineli hazırlık çalışmalarının yapılması 	04 Ocak 18 Ocak
	<ul style="list-style-type: none"> Genel müdürlüğümüze bağlı ortaöğretim kurumlarının kültür, sanat ve sportif faaliyetlerinin gerçekleşmesine imkân verecek standartlara kavuşturulması ve alt yapı eksikliklerinin giderilmesi 	04 Ocak 18 Ocak
	<ul style="list-style-type: none"> 2016 yılı hizmet içi eğitim planının valiliklere duyurulması 	04 Ocak 29 Ocak
	<ul style="list-style-type: none"> Anadolu, fen, sosyal bilimler, spor liseleri ile güzel sanatlar liselerinin açılması ve kapatılması 	04 Ocak 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Tahsis, kiralama, kamulaştırma ve imar planları hakkında ilgili birimler ile işbirliği yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Alman uyruklu öğretmenlerle ilgili iş ve işlemlerin yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Goethe Enstitüsüyle yapılan iş birliği çerçevesinde ortaöğretime bağlı okullarda görevli Almanca öğretmenlerine yönelik hizmet içi eğitim ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması 	04 Ocak 30 Aralık

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Burs, parasız yatılılık ve okul pansiyonları ile ilgili mevzuatın değerlendirilmesine, güncellenmesine ve birleştirilerek yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapılması 	04 Ocak 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Millî Eğitim Bakanlığı Uluslararası Yarışmalarda Dereceye Giren Ekip ve Öğrencilerin Ödüllendirilmesine İlişkin Yönergede değişiklik yapılması ile ilgili çalışmalar yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Eğitim kademelerindeki değişiklik ve düzenlemeler doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliğinin güncellenmesine yönelik çalışmalar yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Örgün ortaöğretim sistemi ile yaygın ortaöğretim sisteminin (Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi) uyumlu hale getirilmesine yönelik mevzuat çalışmalar yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Eğitimin niteliğinin artırılmasına yönelik proje ve faaliyetler kapsamında ilgili mevzuatta (ortaöğretim mevzuatı) değişiklik ve düzenleme çalışmalar yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İhtiyaçlar ve talepler doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapılması çalışmaları 	04 Ocak 30 Aralık

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> • Ortaya çıkan ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda Güzel Sanatlar Eğitimi Yönetmeliğinde değişiklik yapılması çalışmaları 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Millî Eğitim Bakanlığı, Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliğinde değişiklik yapılması çalışmaları 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde değişiklik yapılması çalışmaları 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Çeşitli kurum, kuruluş ve STK'ların Genel Müdürlüğümüz düzeyinde yapılacak çalışmalar için işbirliği sözleşmeleri ve protokolleri düzenlemesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • 2684 Sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunu ile 2698 Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanununun birleştirilerek güncelleştirilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Ortaöğretimin eğitim ve öğretim boyutuna yönelik araştırma, planlama ve kalite geliştirme faaliyetleri 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Ortaöğretimle ilgili kararlaştırılan politika ve stratejilerin uygulanması 	04 Ocak 30 Aralık

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Eğitimde imkân ve fırsat eşitliğini artıracak çalışmaların gerçekleştirilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Eğitim Politikalarının belirlenmesine yardımcı olacak ve mevzuat çalışmalarına kaynaklık edecek akademik çalışmaların yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Mevzuat düzenlemelerinde azami düzeyde katılımcılığa önem verilerek paydaşların görüşlerinin alınabileceği bir yapı oluşturulması, mevzuat düzenlemelerinde düzenleyici etki analizi yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Okulların bütçelerine esas teşkil etmek üzere okullardan istatistiki bilgilerin istenmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Ortaöğretimin eğitim ve öğretim boyutuna yönelik araştırma, planlama ve kalite geliştirme faaliyetleri 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Maliye Bakanlığınca 3'er aylık serbest bırakılan cari giderlerin ilgili muhasebe birimlerine gönderilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Okulların ihtiyaçları için gönderilen ödeneklerin harcama durumlarının incelenerek Tenkis-Tahsis işlemlerinin yapılması 	04 Ocak 30 Aralık

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Ortaöğretim kurumlarında okutulmakta olan ortak ve seçmeli derslere ait taslak ders kitaplarının, ön incelenmesinin yapılarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunulması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Ortaöğretim kurumlarında uygulanmakta olan (Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, fen liseleri, güzel sanatlar ile spor liseleri) derslerin öğretim programlarının hazırlanması ve geliştirilmesi, çalışmalarının yürütülmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Güncellenecek olan öğretim programları doğrultusunda Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, fen liseleri, güzel sanatlar ile spor liseleri haftalık ders çizelgelerinin hazırlanması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> 2011 yılında hazırlanan 9-12. sınıf temel ders kitaplarının 5 yıllık sürelerin dolması nedeniyle güncelleme çalışmalarının yapılması 	04 Ocak 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> 2015 yılında öğretim programı yenilenen derslerin kitaplarının hazırlanarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunulması 	04 Ocak 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Ortaöğretim Göstergeleri 	04 Ocak 29 Nisan
	<ul style="list-style-type: none"> Yükseköğretime Geçiş Sınavı Sonuçlarının İzlenmesine Yönelik Çalışmalar 	04 Ocak 30 Aralık

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Zorunlu eğitimden ayrılmaların önlenmesi ve devamsızlıkların azaltılmasına yönelik öğrenci devamsızlıklarını izleme ve önleme mekanizmalarının geliştirilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Eğitimde niteliğin artırılmasına yönelik izleme ve değerlendirme çalışmaları 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İzleme ve değerlendirme bünyesinde tematik alanlarda değerlendirme çalışmalarının yapılması ve sunulması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Pansiyon ve burs hizmetlerinin izlenip değerlendirilmesi 	04 Ocak 29 Ocak
	<ul style="list-style-type: none"> e-pansiyon modülünün geliştirilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Maliye Bakanlığınca 3'er aylık serbest bırakılan parasız yatılı öğrencilerin beslenme ve barınma giderlerinin ilgili muhasebe birimlerine gönderilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Ortaöğretimde eğitim gören burslu öğrencilerin burs giderlerinin e-bütçe modülü üzerinden gönderilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımıza bağlı tüm yatılı ve pansiyonlu okullar için beslenme rehberi hazırlanması 	04 Ocak 30 Aralık

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Öğrenci yurt ve pansiyonlarının konaklama kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması, fiziki ortamlara ilişkin standartların güvenlik, hijyen ve konfor şartları dikkate alınarak geliştirilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Yatılılık ve bursluluk imkânlarının tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Okullaşma oranlarının düşük olduğu bölgelerde eğitimin önemi hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Ortaokul sonrası okul türü seçimlerinde sonradan karşılaşılabilecek sorunların önüne geçmek amacıyla veli ve öğrencilerin bilgilendirilmesine yönelik çalışmaların kapsamının artırılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Ortaöğretim okul türlerine ait kontenjan dağılımının öğrencilerin tercihleri ve ülkenin güncel ve gelecekteki ihtiyaçları dikkate alınarak planlanması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Sanat, spor ve kültürel faaliyetleri teşvik etmek amacıyla ortaöğretim kurumları arasında etkinlik ve yarışmalar düzenlenmesi ve başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Teması sanat ve spor olan "Okul Ortaklıkları" programına ait faaliyetler gerçekleştirilmesi 	04 Ocak 30 Aralık

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> • Çeşitli kamu, kurum ve kuruluşlarca yarışma, sergi, konser vb. etkinliklerin düzenlenmesi taleplerinin değerlendirilmesi ve uygun görülenlere izin verilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Çeşitli kurum, kuruluş ve STK'ların Bakanlık merkez teşkilatı düzeyinde yapılacak çalışmalar için düzenlenen İşbirliği sözleşmeleri ve protokollerin takip edilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Genel Müdürlüğümüz görev alanlarına giren konularla ilgili uygulamada yaşanan sorunları tespit etmek, gelişmeleri izlemek ve konuya ilişkin politikalar geliştirmek amacıyla eğitim ve araştırmalar yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Yeteneğe dayalı Görsel Sanatlar, Müzik ve Beden Eğitimi derslerinin, öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda esnek biçimde verilmesinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • 2015-2016 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatili 	25 Ocak 05 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> • 2015-2016 eğitim ve öğretim yılı II. döneminin başlaması 	08 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> • Birim Faaliyet Raporunun hazırlanması 	01 Mart 31 Mart

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> İllerde düzenlenip Bakanlığımıza gönderilecek "12 Mart İstiklâl Marşının Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinlik raporları Merkez Yürütme Kurulunda değerlendirilmeye hazır hale getirilmesi 	12 Mart 31 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında yetenek sınavıyla öğrenci alan güzel sanatlar ve spor liseleri için öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi 	01 Nisan 29 Nisan
	<ul style="list-style-type: none"> Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen Hizmetçi Eğitim faaliyetlerine katılan idareci ve öğretmenlerin yolluk giderlerinin karşılanması 	11 Nisan 31 Ekim
	<ul style="list-style-type: none"> 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı başlangıcı, yarıyıl tatili, öğretim yılının sona ermesi ve 2017-2018 öğretim yılı başlangıcına ait takvimin belirlenerek valiliklere gönderilmesi 	02 Mayıs 27 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none"> Devlet parasız yatılılıktan bursluluğa geçiş başvuruları için duyuru yapılması 	02 Mayıs 27 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none"> 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Anadolu liseleri, fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin 9'uncu ve hazırlık sınıflarına yeni alınacak öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi 	01 Haziran 30 Haziran

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Devlet parasız yatılılıktan bursluluğa geçiş için başvuruların elektronik ortamda yapılması 	13 Haziran 29 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none"> 2015-2016 eğitim ve öğretim yılı II. döneminin sona ermesi 	17 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Ortaöğretim kurumlarının son sınıfında beklemeli duruma düşenler ile ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarından mezun olanların bursluluklarının modül üzerinde "mezun" olarak işlenmesi ve kaydedilmesi 	20 Haziran 01 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none"> Kömür ve fuel-oil ile ısınan okullarımızın yakıt giderlerinin gönderilmesi 	01 Temmuz 29 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none"> 2017-2019 yılı Devlet Yatırım Programı tekliflerinin e-Yatırım modülü üzerinden onaylanması 	18 Temmuz 31 Ağustos
	<ul style="list-style-type: none"> Devlet parasız yatılılıktan bursluluğa geçiş işlemlerinin (Onay/Ret) modül üzerinde yapılması 	01 Ağustos 31 Ağustos
	<ul style="list-style-type: none"> 2016-2017 öğretim yılında yeni faaliyete geçecek pansiyonlu okulların bütçeleri ile yeni açılan okulların bütçelerinin gönderilmesi 	08 Ağustos 28 Ekim

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> İlköğretim kurumlarından mezun olan burslu öğrencilerden, ortaöğretimde bursluluğu devam edeceklerin kayıt yaptırdıkları ortaöğretim kurumlarınca e-Burs modülündeki "Öğrenci Okul ve Burs Bilgileri" bölümünün "durumu" penceresindeki "mezun" ibaresinin "burslu" olarak değiştirilmesi 	01 Eylül 30 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> 2016-2017 eğitim ve öğretim yılının başlaması 	19 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> 2016 yılında bursluluğu kazananların kayıt işlemlerinin (Onay/Ret) modül üzerinde yapılması 	03 Ekim 25 Kasım
	<ul style="list-style-type: none"> Uluslararası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ait Bakanlığa gönderilen formlar düzenlenip Tebliğler Dergisinde yayımlanmak üzere hazırlanması 	01 Aralık 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İstiklâl Marşının Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Merkez Yürütme Kurulu Toplantısının düzenlenmesi 	01 Aralık 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Harcama birimi taşınır yönetim kesin hesabının yılsonu işlemlerinin tamamlanması 	01 Aralık 30 Aralık

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2016 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> • 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu değişikliği çalışmalarının yürütülmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • 3795 sayılı “Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında” Kanunda değişiklik çalışmalarının yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Mesleki ve teknik eğitimde okul yönetim modeli çalışmaları 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2018) sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2018) İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantılarının hazırlık çalışmaları, çalışma raporunun hazırlanması ve diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Mesleki ve teknik eğitim alanında eğitim-sektör istişare toplantıları düzenlenmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Mesleki ve teknik ortaöğretim öğrencilerinin devamsızlık, sınıf tekrarı ve okul terki ile örgün eğitim dışına çıkmasının değerlendirilmesi konulu araştırma yapılması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi 	04 Ocak 30 Aralık

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2016 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> • İşletmelerde beceri eğitimin değerlendirilmesi konulu araştırma yapılması 	04 Ocak 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> • Yeterliğe dayalı modüler öğretim programlarına ait bireysel öğretim materyallerinin (modüller) yazılması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Yürürlükte olan öğretim programlarından 16 alanın programlarının güncellenmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Mesleki ve teknik ortaöğretimde geliştirilen ve güncellenen taslak öğretim programlarının Bakanlığımız temsilcileri, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve sektörle istişare edilmesi için program sektör komitesi komisyon çalışmaları yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Modüler yapıda kazanımlara dayalı geliştirilen öğretim programlarının tanıtılması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Protokol kapsamında yürütülen "Ağız ve Diş Sağlığı Bilincinin Geliştirilmesi Projesi"nin iş ve işlemlerinin yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi 2 (METEK 2)'nin hazırlığına ilişkin iş ve işlemlerinin yürütülmesi 	04 Ocak 30 Aralık

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2016 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranlarının Artırılması Projesi 2 (KEP 2)'nin hibe projelerinin izlenmesi, proje faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemler 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Hayat Boyu Beceri Eğitimi Projesi ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Türkiye ile Japonya arasında Mesleki ve Teknik Eğitimde Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri Projesinin hazırlığına ilişkin iş ve işlemler 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> "Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2018) 1.1.4.1. MTE Okullarında AR-GE çalışmaları yapılmasına yönelik farkındalık çalışmaları yapılacaktır." Faaliyetinin gerçekleştirilmesine yönelik Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile teknoloji geliştirme bölgelerinde AR-GE merkezleri ile MTE okullarının bir araya getirilerek işbirliği yapmalarının sağlanması amacıyla farkındalık toplantılarının yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda DynED İngilizce eğitim programının aktif kullanımının sağlanması 	04 Ocak 30 Aralık

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2016 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none">Mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarından pilot olarak seçilen 176 okulda öz değerlendirme sistemi uygulama çalışmaları	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none">Uçak Bakım ve Denizcilik Alanı programı uygulayan mesleki ve teknik ortaöğretim okullarının akreditasyon çalışmalarının yapılması	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none">Millî Eğitim Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında imzalanan Girişimciliğin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü kapsamında mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında görevli yönetici ve meslek dersleri öğretmenlerine yönelik olarak verilecek "Öğretmenlik, Girişimcilik ve Liderlik Eğitimleri" seminerleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none">Mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik hizmetiçi eğitimler ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none">Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin ders başarıları, okula devam durumları ve yükseköğretime geçişleri ile ilgili izleme ve değerlendirme çalışmaları	04 Ocak 30 Aralık

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2016 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunlarının izlenmesi amacıyla uygulamaya konulan e-mezun web portalı (http://emezun.meb.gov.tr) ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan “Okul Sağlığı Hizmetleri” iş birliği protokolü kapsamındaki iş ve işlemlerin yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan “Beyaz Bayrak” iş birliği protokolü kapsamındaki iş ve işlemlerin yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Okul Kantinlerinin Denetimi ve Uyulacak Hijyen Kuralları” ile “Okul Kantinlerindeki Gıda Satışı” konularında duyurusu yapılan hususlara yönelik iş ve işlemlerin yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan “Beslenme Dostu Okullar Programı” iş birliği protokolü kapsamındaki iş ve işlemlerin yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği arasında imzalanan “Okullarda Diyabet Eğitim Programı” iş birliği protokolü kapsamındaki iş ve işlemlerin yapılması 	04 Ocak 30 Aralık

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2016 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> 10.Uluslararası Robot Yarışmasının 13-15 Mayıs 2016 tarihleri arasında Gaziantep ilinde yapılmasına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi 	04 Ocak 31 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none"> Mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında uygulanan "İşletmelerde Mesleki Eğitim" çalışmalarında uygulama farklılıklarını ortadan kaldırmak amacıyla e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde yer almak üzere "İşletmelerde Mesleki Eğitim Modülü" hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında meslek alanlarının tanıtımına yönelik yarışmalarla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında 2016-2017 eğitim öğretim yılı için hazırlanacak olan alana geçiş, tercih ve yerleştirme kılavuzu ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi 	04 Ocak 29 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none"> Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında yapılan sosyal etkinlik faaliyetlerinin takibine yönelik olarak e-Okul sisteminde gerekli güncellemelerin yapılması 	04 Ocak 30 Aralık

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2016 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Pansiyonlu mesleki ve teknik ortaöğretim okullarına 2016-2017 eğitim öğretim yılında alınacak parasız yatılı (sınavlı-sınavsız), paralı yatılı, yatılı bölge ortaokullarından mezun olan öğrencilere ait kontenjanların belirlenmesi 	01 Mart 29 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none"> Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarının çerçeve öğretim programları doğrultusunda eğitim ortamlarının (yeni ya da programı güncellenmiş alan/dal atölye ve laboratuvarlar şeflik vb. yönetim odaları ile uygulama oteli, uygulama sınıfı, pansiyon vb. okul eklentileri) donatım standartlarının hazırlanması 	01 Nisan 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarının eğitim ortamlarının (yeni ya da programı güncellenmiş alan/dal atölye ve laboratuvarlar şeflik vb. yönetim odaları ile uygulama oteli, uygulama sınıfı, pansiyon vb. okul eklentileri) standartlara uygun mimari plan ve projelerinin çizilmesi 	01 Nisan 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> 2016-2017 eğitim öğretim yılında Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarının ilgili programlarına "2016 Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" doğrultusunda alınacak öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi 	01 Haziran 29 Temmuz

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2016 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none">Mesleki ve teknik ortaöğretimde okul çeşitliliğinin azaltılması konusunda algıların değerlendirilmesi konulu araştırma yapılması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi	01 Haziran 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none">11.Uluslararası Robot Yarışmasının 2017 yılında düzenlenmesine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi	01 Haziran 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none">Mesleki ve teknik ortaöğretimde parasız yatılılıktan bursluluğa geçiş başvurularının e-Burs modülü üzerinden elektronik ortamda alınması	01 Haziran 29 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none">Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında parasız yatılılıktan bursluluğa geçiş işlemlerinin e-Burs modülü üzerinden yapılması	01 Ağustos 30 Eylül
	<ul style="list-style-type: none">Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında burs almaya hak kazanan ortaöğretim öğrencileri ile ilgili iş ve işlemlerin e-Burs modülü üzerinden yapılması	01 Eylül 31 Ekim

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> • Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri öğretmenlerine ve yöneticilerine yönelik kişisel ve mesleki gelişim programının uygulanması 	04 Ocak 05 Ocak
	<ul style="list-style-type: none"> • Kutlu Doğum Haftası kapsamında okullarımızda çeşitli etkinliklerin yapılmasının sağlanması 	04 Ocak 29 Ocak
	<ul style="list-style-type: none"> • Anadolu İmam Hatip Lisesi 2015 YGS analizi izlenmesi ve değerlendirilmesi 	04 Ocak 01 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> • Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin 2015 OÖBP'nin izlenmesi ve değerlendirilmesi 	04 Ocak 01 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> • İmam Hatip Ortaokullarından mezun olacak öğrencilerin ortaöğretime geçiş sürecine yönelik anket çalışmasının yapılması 	04 Ocak 01 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> • Din, Ahlak ve Değerler alanındaki seçmeli derslerinin seçim süreçlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi 	04 Ocak 01 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> • İmam Hatip Ortaokulu Temel Dini Bilgiler (İslam 6), Temel Dini Bilgiler Ortaöğretim (İslam 1) ve Hz. Muhammed'in Hayatı (9. Sınıf) adlı taslak ders kitaplarının hazırlanarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunulması 	04 Ocak 16 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> • Türkiye Değer Ödülleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi 	04 Ocak 30 Mart

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> İşitme engelliler okullarında görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerine yönelik işaret dili eğitimi seminerinin yapılması 	04 Ocak 26 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> 2016 Mali yılına ait ödenek istem çizelgeleri ile pansiyonlu okulların gelir-gider cetvellerinin valiliklere gönderilmesi, valiliklerden gelen çizelgelerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve onaylanarak valiliklere gönderilmesi 	04 Ocak 31 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokullarında görev yapan yöneticilere yönelik "Pansiyon Yönetim Kılavuzu"nun hazırlanması 	04 Ocak 27 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none"> İmam Hatip Liseleri Mesleki Uygulama ders kitabının hazırlanarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunulması 	04 Ocak 27 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none"> Genel Müdürlüğümüze bağlı pansiyonlara 2016-2017 eğitim öğretim yılında alınacak parasız yatılı öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi 	04 Ocak 31 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none"> Anadolu İmam Hatip Liseleri Öğrencileri Arasında Hafızlık ve Ezanı Güzel Okuma, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma, Hutbe Okuma Yarışması ve Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmalarının gerçekleştirilmesi 	04 Ocak 10 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Anadolu İmam Hatip Liseleri Arapça, Mesleki Arapça ve Kur'an-ı Kerim ders kitaplarının Braille alfabesi ile basımı için hazırlanması 	04 Ocak 17 Haziran

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> İmam Hatip Liseleri Kur'an-ı Kerim 9-12 ve Temel Dini Bilgiler öğretim programının güncellenerek Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunulması 	04 Ocak 30 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> 2016 yılında Genel Müdürlüğümüze tahsis edilen ödeneklerin Maliye Bakanlığının serbesti oranlarına göre Anadolu İmam Hatip Liseleri ile imam Hatip Ortaokullarına dağıtılması 	04 Ocak 10 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İmam Hatip Ortaokulları ile Anadolu İmam Hatip Liselerinde öğrenim gören burslu öğrencilere ait 2016/1, 2, 3 ve 4 üncü dönem burslarının gönderilmesi 	04 Ocak 10 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Beş yıllık süreleri dolan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6, 7, 8, 9,10,11 ve 12. Sınıf ders kitaplarının güncellenerek Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunulması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokullarında Münazara Etkinliklerinin gerçekleştirilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokullarında 40 Hadis Etkinliklerinin gerçekleştirilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İmam Hatip Ortaokullarında 40 Beyit Ezberleme Etkinliğinin, Anadolu İmam Hatip Liselerinde "40 Şair, 40 Şiir" Etkinliğinin gerçekleştirilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Dost Kitaplar/Dost Öğrenciler Kitap Okuma Programının gerçekleştirilmesi 	04 Ocak 30 Aralık

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> • Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza ve anlaşma yapılan ülkelerin vatandaşlarına yönelik din eğitimi ve öğretimi ile Müslüman ülkelerdeki din öğretimi faaliyetlerine destek sağlanması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokullarındaki etkinliklerin “Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Sosyal Kültürel Sportif ve Mesleki Etkinliklerin Uygulama Takvimi” doğrultusunda gerçekleştirilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • 2015 Haziran ve Eylül aylarında gerçekleştirilen “Mesleki Gelişim Semineri” raporlarının izleme ve değerlendirilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı okulların fiziki envanterinin hazırlanması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • İzleme ve değerlendirme verilerine göre eğitim öğretim, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal alanlarda nitelik artırmaya yönelik önleyici ve iyileştirici politika ve stratejilerin geliştirilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Batı Trakya, Balkanlar, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Türk ve Akraba Toplulukları, Afrika ve diğer Müslüman ülkelerden gelen öğrencilerin devlet parasız yatılılıkları için Başbakanlıktan onay alınması 	04 Ocak 30 Aralık

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Evin Okula Yakınlaşması ve Değişen Anne Baba Rollerini Projesinin hazırlıklarının yapılması ve uygulanması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Din öğretiminden sorumlu şube müdürleri, okul müdür yardımcıları ile İmam hatip lisesi ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi Öğretmenlerine yönelik akademik başarıyı artırma çalışmalarının yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Eğitim Yöneticileri ve Rehber Öğretmenlere yönelik bölgesel seminer ve kalite çalıştaylarının yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı ile Genel Müdürlüğümüz arasında yapılan protokol çerçevesinde yürütülen Yüz Kur'an Kursunda hafız öğrenci yetiştirilmesinin sağlanması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Okul güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Ulusal ve uluslararası proje hazırlık çalışmalarının yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Kız çocukların okullaşma oranını arttırmak amacıyla çalışmaların planlanması 	04 Ocak 30 Aralık

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> İmam hatip okullarında eğitim öğretim birlikteliğini geliştirmek ve akademik başarıyı yükseltmek, öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin artırılmasını sağlamak amacıyla yeni yönetim ve öğretim stratejilerinin geliştirmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Okul pansiyonlarının yönetimi, sahip olması gereken standartlar, öğrencilere yönelik uygulanacak kültürel, kişisel, fiziksel vb. gelişim modülleri, sanat faaliyetleri, rehberlik mekanizmaları, iyi örneklerin paylaşılması gibi konularda çalışmalar yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği içerisinde Anadolu İmam Hatip Liseleri ve ortaokullarında okul müdürleri ve ilgili personele "Proje Hazırlama" konusunda farkındalık oluşturmak amacı ile periyodik olarak bölgesel çalışma toplantılarının yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda İmam Hatip ortaokullarına erişimin kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Örgün eğitimle birlikte Hafızlık programı uygulayan İmam Hatip Ortaokulu müdür ve Koordinatör öğretmenlerine yönelik kalite çalışmayı yapılması 	11 Ocak 12 Ocak

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin devam-devamsızlık, sınıf tekrarı, okul terki ve disiplin durumlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi 	01 Şubat 29 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> Yetim, öksüz, şehit ve gazi çocuklarına yönelik projelerin geliştirilmesi ve uygulanması 	01 Şubat 29 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda kurum kültürünü geliştirecek çalışmalarla ilgili planlamanın yapılması ve uygulanması 	01 Şubat 30 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> Proje ve özel program uygulayan okullardaki yönetici ve koordinatör öğretmenler ile örnek uygulamalar paylaşım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 	18 Şubat 19 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> Hafız öğrencilerin eğitim gördüğü okullardaki yönetici ve koordinatör öğretmenler ile örnek uygulamalar paylaşım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 	25 Şubat 26 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin ödül ve ceza durumlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi 	29 Şubat 29 Nisan

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı okulların insan kaynağını (yaş, cinsiyet, hizmet yılı, öğrenim durumu ve yabancı dil düzeyi, kadro durumu) izlenmesi ve değerlendirilmesi 	29 Şubat 29 Nisan
	<ul style="list-style-type: none"> Uluslararası İmam Hatip Liselerine alınacak öğrenciler için kontenjan tespiti ve başvuruların alınması 	01 Mart 31 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> Proje ve özel program uygulayan okullardaki öğrencilerin yabancı dil becerilerinin geliştirilmesi amacıyla yurtdışı öğrenci değişim programının hazırlıklarının yapılması 	01 Mart 31 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin okullaşma oranını izlenmesi ve değerlendirilmesi 	01 Mart 01 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none"> Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu üstün yetenekli ve dezavantajlı grupların izlenmesi ve değerlendirilmesi 	07 Mart 04 Nisan
	<ul style="list-style-type: none"> Eğitim Yöneticileri ve Rehber Öğretmenlere yönelik seminer ve kalite çalıştaylarının yapılması 	21 Mart 26 Mart

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Yüz Kur'an Kursunda hafız öğrenci yetiştirilmek üzere yapılan Protokol çerçevesinde bu öğrencilerin hafız öğrencilerin okutulduğu proje okulu olan Anadolu İmam Hatip Liselerinde öğrenimlerinin sağlanması 	04 Nisan 30 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> Proje ve özel program uygulayan okullardaki öğrencilerin yabancı dil becerilerinin geliştirilmesi amacıyla yurtdışı öğrenci değişim programının uygulanması 	04 Nisan 26 Ağustos
	<ul style="list-style-type: none"> Öğretmenlerin yabancı dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitimlerin başlaması 	04 Nisan 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Eğitim Yöneticileri ve Rehber Öğretmenlere yönelik seminer ve kalite çalıştaylarının yapılması 	18 Nisan 22 Nisan
	<ul style="list-style-type: none"> Öğrenci değişimi kapsamında yaz tatilinde yurtdışına gidecek öğrencilerin tespiti 	02 Mayıs 28 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none"> Anadolu İmam Hatip Liseleri 2016 Yaz Eğitim Etkinliklerinin planlanması, gerçekleştirilmesi ve değerlendirme raporlarının yazılması 	02 Mayıs 26 Ağustos
	<ul style="list-style-type: none"> Uluslararası İmam Hatip Liselerine alınacak öğrencilerin seçimi 	25 Mayıs 25 Haziran

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Türkiye'deki din eğitimi ve öğretiminin gelecek perspektifine yönelik çalıştay yapılması 	06 Haziran 29 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none"> İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip Liselerinde uyum programının hazırlıklarının yapılması ve uygulanması 	06 Haziran 30 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu Öğrenci ve öğretmenlerinin uluslararası hareketlilik, AB eğitim ve gençlik projelerine katılım ve patent alma durumunun izlenmesi 	06 Haziran 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Proje ve özel program uygulayan okullarda eğitimin verimliliğini artırılmasına yönelik koordinatör öğretmenler ile yabancı dil ortak sınavının değerlendirilmesi 	09 Haziran 10 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Hazırlık sınıfı bulunan Anadolu İmam Hatip Liselerinin yabancı dil öğretmenlerine hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yapılması 	27 Haziran 01 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none"> Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu yabancı dil dersleri yılsonu ortalamasının izlenmesi ve değerlendirilmesi 	04 Temmuz 29 Temmuz

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda ilçe, il, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım durumunun izlenmesi ve değerlendirilmesi 	04 Temmuz 29 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none"> Anadolu İmam Hatip Liselerinde Ulusal ve Uluslararası Kardeş Okul Programı'nın uygulanması 	04 Temmuz 29 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none"> Uluslararası İmam Hatip Liselerine alınacak öğrencilerin intikalinin sağlanması ve okullara yerleştirilmesi 	01 Ağustos 23 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> Uluslararası İmam Hatip Liselerinde görevli öğretmenlere "Yabancılara Türkçe Öğretimi Teknikleri" seminerinin verilmesi 	01 Eylül 10 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> "Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Mesleğe Hazırlama Kurslarının" değerlendirilmesi 	05 Eylül 30 Eylül

**ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK
HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2016 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Bilim ve Sanat Merkezleri 3. ve 4. Sınıf sınavlarının hazırlanması ve merkezi olarak kâğıt kalem testi olarak uygulanması 	04 Ocak 01 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> Rehberlik ve araştırma merkezlerinde tanılacak öğrencilere yönelik randevu sisteminin oluşturulması (RAM devu) 	04 Ocak 01 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> Özel yetenekli bireyler için açılan destek eğitim odaları ile ilgili kılavuz hazırlanması ve yayımlanması 	04 Ocak 01 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> Bilim ve Sanat Merkezleri 1. ve 2. Sınıf sınavının tablet bilgisayar üzerinden uygulanacak şekilde hazırlanması 	04 Ocak 01 Nisan
	<ul style="list-style-type: none"> Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Mesleki Eğitim Programları Çalışmaları (3 Alan) 	04 Ocak 01 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none"> Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Akademik ve Mesleki Eğitim Programları Çalışmaları 	04 Ocak 01 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none"> İşitme Engelliler İlkokulu 2. Sınıf Türk İşaret Dili Programının Hazırlanması 	04 Ocak 01 Mayıs

**ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK
HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2016 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Özel yetenekli öğrenciler için destek eğitim odaları eğitici eğitimlerinin başlatılması ve uygulanması 	04 Ocak 31 Ağustos
	<ul style="list-style-type: none"> Bilim ve Sanat Merkezleri için öğretmen atama çalışmalarının planlanması 	04 Ocak 31 Ağustos
	<ul style="list-style-type: none"> Bilim ve Sanat Merkezlerine atanan öğretmenlerin eğitimlerinin planlaması ve başlatılması 	04 Ocak 31 Ağustos
	<ul style="list-style-type: none"> Çocuk Kongresi çalışmasının planlanması 	04 Ocak 01 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> Özel eğitim okul/kurum açılması ile ilgili taleplerin değerlendirilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> 2016 yılı hizmet içi eğitim planı doğrultusunda düzenlenecek faaliyetlere ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Eğitsel, kişisel ve mesleki rehberlik faaliyetlerinin toplumsal farkındalık düzeyinin artırılması için 162.000 yazılı metaryal hazırlanacak ve rehberlik modülü yapılacaktır 	04 Ocak 30 Aralık

**ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK
HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2016 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin tespiti için 1 adet yeni bir grup tarama testi geliştirilecektir 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin web tabanlı elektronik sisteme aktarılması-E-rehberlik sisteminin oluşturulması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Özel yetenekli öğrenciler için açılan destek eğitim odalarının takibi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bilim ve Sanat Merkezleri etkinlik çerçeve programları ile ilgili revizyon çalışmalarının yapılması ve çalıştayların planlaması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bilim ve Sanat Merkezleri müdür yardımcılarına çalıştay yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bilim ve Sanat Merkezlerinde robot yarışmasının planlanması ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Üniversiteler ve kurumlar ile işbirliği yapılması 	04 Ocak 30 Aralık

**ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK
HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2016 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> • Tip proje ile ilgili çalışmaların yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • TUBİTAK proje takiplerinin yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Bilim ve Sanat Merkezleri yönergesinin revizyonunun yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Özel Eğitim İhtiyacı olan bireylerin staj uygulamalarında gerekli kurumların bilgilendirilmesi sağlanarak staj uygulamalarına giden öğrenci sayısının artırılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • İllerden gelecek okul ve kurum açma/kapatma/isim değişikliği tekliflerinin değerlendirildikten sonra açılış onaylarının alınması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Açma/Kapama/İsim Değişikliği onayı alınan okul/kurumların Devlet Kurumları Modülüne İşlenmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Cari Bütçe Ödeneklerinin serbest bırakılma oranında 3'er aylık dilimler halinde Özel Eğitim Okul ve Kurumlarına gönderilmesi 	04 Ocak 30 Aralık

**ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK
HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2016 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> E-bilem modülünün takibi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Özel Eğitim Okulları (1.2.3. Kademe) Beden Eğitimi Programlarının Hazırlanması 	01 Şubat 01 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Çocuk Koruma Kanunu Danışmanlık Tedbiri Eğitici Eğitimi 	01 Mart 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> BİLSEM Öğrenci tanılmasında kullanılmak üzere WNV Testi uygulayıcı yetiştirme kursu 	01 Mart 31 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> Çocuk Koruma Kanunu Danışmanlık Tedbiri Eğitici Eğitimi Semineri 	01 Mart 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> BİLSEM Öğrenci tanılmasında kullanılmak üzere KBİT-2 Testi uygulayıcı yetiştirme kursu 	01 Nisan 30 Nisan
	<ul style="list-style-type: none"> Eğitimde Farklılık Yaratma Kursu 	01 Nisan 30 Nisan
	<ul style="list-style-type: none"> Psikososyal müdahale programlarının revize edilmesi ve hizmetlerde standardı sağlamak amacıyla Psikososyal Koruma Önleme ve Müdahale Hizmetleri yönergesi hazırlanması 	01 Nisan 01 Temmuz

**ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK
HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2016 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Genel Müdürlüğümüz ile bağlı okul ve kurumların 2017-2019 Yılı Bütçe ve Yatırım tekliflerinin hazırlanması 	01 Haziran 01 Ağustos
	<ul style="list-style-type: none"> Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin ortaöğretim kademesinde hizmet veren yatılı özel eğitim okul/kurumlarına yerleştirilmesi ile ilgili gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi 	01 Haziran 30 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> Şartlı Nakit Transferi Projesi kapsamında psikososyal müdahale hizmetleri modüllerinin revize edilmesi 	01 Haziran 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İşitme Engelliler İlkokulu 2. Sınıf Türk İşaret Dili Programının Materyalinin Hazırlanması 	01 Haziran 01 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Özel Eğitime İhtiyacı Olan 0-6 Yaş Grubundaki Çocuklara Yönelik Eğitim Programı Hazırlanması 	01 Eylül 01 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Debriefing-Psikolojik Bilgilendirme ve Anlamlandırma Kursu 	01 Eylül 30 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> Leiter Uluslararası Performans Testi Uygulayıcı Yetiştirme Kursu 	01 Ekim 01 Kasım

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2018) sekreteryası hizmetlerinin yürütülmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Yaygın Eğitim Programlarının Mesleki Yeterlilikler doğrultusunda güncellenmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında illerde gerçekleştirilen uygulamaların takibine ve raporlanmasına ilişkin çalışmaların yürütülmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Projesi-II” ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Eğitim Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi” ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi. 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Avrupa Yetişkin Öğrenme Gündemi Uygulamaları İçin Ulusal Koordinatörler Projesi III ile ilgili iş ve işlemler 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> “e-ogrenme.gov.tr” adresi üzerinden, belirlenen yaygın eğitim kurs programlarının uzaktan eğitim yoluyla, verilmesine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi 	04 Ocak 30 Aralık

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü iş birliğinde 81 ilde Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği düzenlenmesine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımız ile Türk Ekonomi Bankası iş birliğinde Bütçemi Yönetebiliyorum Projesi kapsamında finansal okuryazarlık konusunda eğitimler verilmesine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Hayat boyu öğrenme faaliyetleri konusunda farkındalık yaratmak ve katılımı artırmak amacıyla Öğrenme Şenliklerinin düzenlenmesi ile ilgili iş ve işlemler 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Olgunlaşma Enstitülerinin Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi ile ilgili iş işlemlerin yürütülmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katkı sunmak amacıyla diğer kurum ya da kuruluşlar ile iş birliği belgelerinin hazırlanması ve uygulamaya konulması çalışmalarının yürütülmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Mesleki Eğitim Merkezlerinde Aday Çıracak Ve Çıracak Öğrencilerin Yarıyıl Tatili 	16 Ocak 21 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> Mesleki Eğitim Merkezi Öğretmenlerinin Yarıyıl Tatili 	16 Ocak 31 Ocak

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi Ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi II. dönem ilk kayıt- kayıt yenileme işlemleri 	26 Ocak 05 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> Aile Eğitimi Kursu (0-18 Yaş BADEP) 	26 Ocak 06 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> Mesleki Eğitim Merkezi Kış Dönemi Kalfalık –Ustalık Sınavları 	02 Şubat 21 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> Mesleki Eğitim Merkezi Kış Dönemi Sınavları Öncesi Ve 2.Yarıyıl Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı 	21 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> Mesleki Eğitim Merkezlerinde Aday Çırak ve Çırakların 2.Yarıyılı Başlaması 	22 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi Ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi III. dönem ilk kayıt- kayıt yenileme işlemleri 	02 Mayıs 13 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none"> Aday Çırak ve Çırak Öğrencilerin Teorik Eğitimlerinin Sona Ermesi 	10 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Mesleki Eğitim Merkezlerinde Yaz Dönemi Kalfalık-Ustalık Sınavları Öncesi Öğretmenler Kurulu Toplantısı 	13 Haziran

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Mesleki Eğitim Merkezlerinde Yaz Dönemi Kalfalık Ve Ustalık Sınavları 	14 Haziran 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Aday Çırak ve Çırakların Sözleşmelerinin Yapılması 	01 Temmuz 25 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> Aile Eğitimi Kursu (0-18 Yaş) 	18 Temmuz 30 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none"> Aile Eğitimi Kursu (Formatör Eğitimi) 	29 Ağustos 09 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> Aile Eğitimi Kursu (0-18 Yaş) 	29 Ağustos 09 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> Aile Eğitimi Kursu (0-18 Yaş BADEP) 	29 Ağustos 09 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> Mesleki Eğitim Merkezlerinde Güz Dönemi Sınav Öncesi ve Öğretim Yılı Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı 	01 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> Güz Dönemi Kalfalık ve Ustalık Sınavlarının Yapılması 	02 Eylül 23 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> Aday Çırak Ve Çırakların Teorik Eğitime Başlaması 	26 Eylül

**ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
2016 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> • Özel anaokulu, ilkokul, ortaokul, orta-öğretim ve özel eğitim okullarına işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile kurum açma izni verilmesi 	04 Ocak 01 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> • Temel Lise kurumların uygun eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunabilmeleri için kurum yönetici ve öğretmenlerine yönelik 'Rehberlik, Mesleki Yardım ve İşbaşında Yetiştirme Kurulu'nun oluşturulması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Özel Okul Yönetmeliklerinin, Öğretim Programlarının, haftalık ders çizelgelerinin, kurucu temsilcisi değişikliği, yabancı uyruk eğitim personelinin ön izin işlemleri ile devri, bina nakli, yerleşim ve kontenjan değişikliği ile ilgili işlemlerin onaylanması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Özel rehabilitasyon merkezlerinde uygulanan destek eğitim programlarının güncellenmesi ve onaylanması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Özel yaygın eğitim programlarının geliştirilmesi ve onaylanması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Uzaktan Öğretim Yapan Kurslar Yönergesinin geliştirilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • E-yurt modülünün güncellenmesi 	04 Ocak 30 Aralık

**ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
2016 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> • Özel yurtlarla ilgili mevzuat geliştirme çalışmalarının yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Muhtelif kursların e-yaygın modülü ile entegrasyonunun sağlanması, kurslarda verilen belgelerde ortak standart oluşturulması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitimi ödemelerinin yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Muhtelif kurs programlarının revize edilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Özel Öğretim Kurumları Mevzuatının güncellenmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • 2015-2016 Öğretim Yılı Eğitim Öğretim Desteği ödemeleri(Okulöncesi, İlkokul, Ortaokul, Ortaöğretim ve Temel Liseler 	04 Ocak 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> • 2015-2016 Öğretim Yılı Eğitim Öğretim Desteği ödemesi (OSB) Mesleki ve Teknik Okullar 	04 Ocak 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> • 2016-2017 Öğretim Yılı Eğitim Öğretim Desteği ile ilgili iş ve işlemler (2016-2017 planlaması, Kılavuz hazırlanması, ve diğer mevzuat işlemleri vb) 	01 Temmuz 30 Eylül

YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Eğitimde FATİH Projesi kapsamında her öğretmene ve 5. ve 9. sınıf öğrencilerimize birer adet tablet bilgisayar setinin verilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Eğitimde FATİH Projesi kapsamında anaokulundan başlayarak tüm okullarımıza etkileşimli tahtanın kurulması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Eğitimde FATİH Projesi kapsamında 9052 okulda altyapı aktif ve pasif cihazlarının kurulumu, kurulum sonrası sorunsuz çalıştırılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Eğitimde FATİH Projesi kapsamında 4365 okula Ocak ayından itibaren, 9052 okula Haziran ayından itibaren internet erişim verilmeye başlanılacaktır 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Scientix Projesi-Sorgulamaya Dayalı Fen ve Matematik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belge yenileme çalışmaları 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kapsamında 1-12. sınıflara yönelik e-içeriklerin üretimi 	04 Ocak 30 Aralık

**YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2016 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Avrupa Toplulukları Komisyonu Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında tedarik edilen e-öğrenme materyallerinin incelenmesi, kabulü ve EBA sistemine entegrasyonu 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Açık öğretim kurumlarında okuyan görme engelli öğrencilere yönelik sesli kitap üretimi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> EBA Belgesel 1. Belgesel Film Yarışması 	04 Ocak 31 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none"> Eğitimde FATİH Projesi kapsamında 39 tane eğitim, 15 tane seminer ve 48 kurs yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Çukurova 9.Kitap Fuarı 	09 Ocak 17 Ocak
	<ul style="list-style-type: none"> BETT Show (British Educational Training and Technology) (Londra-İngiltere) 	20 Ocak 23 Ocak
	<ul style="list-style-type: none"> EBA Film 2. Kısa Film Yarışması 	01 Şubat 15 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> EBA Çizgi 2. Karikatür Yarışması 	01 Şubat 15 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> EBA Deney 2. Fen Deneyleri Video Yarışması 	01 Şubat 15 Haziran

**YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2016 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> • Karadeniz 2.Kitap Fuarı 	23 Şubat 28 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> • CNR Kitap Fuarı (Bakanlığımız adına Genel Müdürlüğümüzce yürütülen Eğitimde FATİH Projesini tanıtmak üzere İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğünce katılım gerçekleştirilecektir.) 	26 Şubat 06 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> • GESS Show (Gulf Educational Supplies & Solutions) (Dubai-Birleşik Arap Emirlikleri) 	01 Mart 03 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> • CeBIT Hannover (Hannover-Almanya) 	14 Mart 18 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> • Bursa Kitap Fuarı 	19 Mart 27 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> • Educashow (Okul Ekipmanları Fuarı) (Bakanlığımız adına Genel Müdürlüğümüzce yürütülen Eğitimde FATİH Projesini tanıtmak üzere İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğünce katılım gerçekleştirilecektir.) 	31 Mart 03 Nisan
	<ul style="list-style-type: none"> • 5.Malatya Kitap ve Kültür Fuarı 	10 Mayıs 15 Mayıs

**YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2016 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none">EBA Kadraj 3. Fotoğraf Yarışması	15 Mayıs 30 Kasım
	<ul style="list-style-type: none">8.Kocaeli Kitap Fuarı	16 Mayıs 24 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none">Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kurulması (12 pilot il) ve faaliyete geçirilmesi	01 Haziran 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none">CeBIT Bilişim Eurasia (16.)	13 Ekim 16 Ekim
	<ul style="list-style-type: none">35.Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı	12 Kasım 20 Kasım
	<ul style="list-style-type: none">2. Eğitim Teknolojileri Zirvesi-2016	01 Kasım 30 Aralık

**ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV
HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2016 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none">• Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi-I. Dönem Sınavı 2015-2016 AÖÖ-AÖL-MAÖL/1	02 Ocak 03 Ocak
	<ul style="list-style-type: none">• Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2016/MTSKS-1	13 Şubat
	<ul style="list-style-type: none">• Bilim Sanat Merkezi Öğrenci Seçme Sınavı 2016/BİLSEM	14 Şubat
	<ul style="list-style-type: none">• Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi-II. Dönem Sınavı 2015-2016 AÖÖ-AÖL-MAÖL/2	19 Mart 20 Mart
	<ul style="list-style-type: none">• ORTAK SINAVLAR-2(2015-2016)	27 Nisan 28 Nisan
	<ul style="list-style-type: none">• Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2016/MTSKS-2	14 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none">• ORTAK SINAVLAR-Mazeret Sınavı-2 (2015-2016)	14 Mayıs 15 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none">• Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar) 2016/PYBS	28 Mayıs

**ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV
HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2016 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi-III. Dönem Sınavı 2015-2016 AÖÖ-AÖL-MAÖL/3 	02 Temmuz 03 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none"> Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2016/MTSKS-3 	16 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none"> Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2016/MTSKS-4 	27 Ağustos
	<ul style="list-style-type: none"> Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2016/MTSKS-5 	08 Ekim
	<ul style="list-style-type: none"> ORTAK SINAVLAR-1(2016-2017) 	23 Kasım 24 Kasım
	<ul style="list-style-type: none"> Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2016/MTSKS-6 	10 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> ORTAK SINAVLAR-Mazeret Sınavı-1 (2016-2017) 	10 Aralık 11 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Tüm Bakanlıklara Bağlı/İlgili Kurum Ve Kuruluşlarla Yapılacak Olan Protokollü Sınavlar 	Sınav Protokol-lerinde Belirlenen Tarihlerde

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Öğretmenlik Mesleği Genel ve Özel Alan Yeterliklerinin revize edilmesi ile ilgili komisyon çalışmaları ve çalıştaylar düzenlenmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Mesleki ve Teknik Eğitim Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin komisyon çalışmaları ve çalıştay düzenlenmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Yeterlikler temelinde bireysel performansı iyileştirme ve geliştirmeye yönelik Okul Temelli Mesleki Gelişim Modelinin (OTMG) geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Öğretmenlerin bilgi ve deneyimlerini paylaşmak, iletişimlerini güçlendirmek ve tarih bilincini geliştirmek amacıyla düzenlenecek Konya Şeb-İ Arus Sosyal ve Kültürel Faaliyeti 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Tüm öğretmenlerimizi kapsayacak şekilde on-line anketler hazırlanması ve uygulanması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Öğretmenlerin demografik özelliklerinin (branşı, cinsiyeti, eğitim düzeyi vb.), mesleki gelişimlerinin araştırılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Öğretmenlerin deneyimlerinin geliştirilmesi ve paylaşılmasına yönelik çalışmalar yapılması 	04 Ocak 30 Aralık

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Aday ve asil öğretmenlerin performanslarının değerlendirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Alan öğretmenlerine yönelik araştırma-geliştirme ve proje çalışmaları yapılması, yaptırılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Ulusal ve uluslararası araştırma-geliştirme ve proje çalışmalarının, kongre, konferans ve çalıştayların takip edilmesi ve katılım sağlanması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Öğretmenlere yönelik olarak verilecek eğitime ilişkin konularda inceleme ve araştırmalar yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Eğitim programlarının uygulanmasının izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve iyileştirici tedbirlerin alınması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerine yönelik programların hazırlanması, geliştirilmesi ve uygulanması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Uzaktan hizmetçi eğitim kapsamında yapılacak eğitimlere ilişkin eğitim içeriklerinin hazırlanmasına yönelik çalışmaların yapılması 	04 Ocak 30 Aralık

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Hizmetiçi eğitim enstitülerinde görev yapan yönetici, öğretmen ve diğer hizmet personelinin memnuniyet anketleriyle verimliliğin ve etkinliğinin izlenmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama çalışmaları 	03 Şubat 27 Kasım
	<ul style="list-style-type: none"> Öğretmenlerin bilgi ve deneyimlerini paylaşmak, iletişimlerini güçlendirmek ve tarih bilincini geliştirmek amacıyla düzenlenecek Çanakkale Zaferi Etkinliği Sosyal ve Kültürel Faaliyeti 	01 Mart 31 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> Öğretmenlere yönelik ve öğretmen yetiştiren kurumların yeniden yapılandırılması konusunda kongre ve çalışmaların düzenlenmesi 	01 Nisan 30 Kasım
	<ul style="list-style-type: none"> 2016-2017 eğitim-öğretim yılı burs kontenjan tespit çalışmaları 	04 Nisan 18 Nisan
	<ul style="list-style-type: none"> 2016-2017 eğitim öğretim yılı burs kontenjan listesinin ÖSYS kılavuzunda yayımlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmesi 	16 Nisan 28 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none"> 2015 yılı hizmetiçi eğitim faaliyetlerini izleme değerlendirme raporunun yayınlanması 	29 Nisan

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Öğretmenlerin bilgi ve deneyimlerini paylaşmak, iletişimlerini güçlendirmek ve tarih bilincini geliştirmek amacıyla düzenlenecek Cumhuriyetin İzlediği Yol Etkinliği Sosyal ve Kültürel Faaliyeti 	01 Mayıs 31 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none"> XV. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Kongresinin Bakanlığımız ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi iş birliğinde düzenlenmesi 	11 Mayıs 14 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none"> 2016 yılı hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin birinci çeyreğinin izleme değerlendirme çalışmasının yapılması ve raporunun yayınlanması 	20 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none"> Öğretmenlerin bilgi ve deneyimlerini paylaşmak, iletişimlerini güçlendirmek ve tarih bilincini geliştirmek amacıyla düzenlenecek Osmanlı'nın İzlediği Yol Etkinliği Sosyal ve Kültürel Faaliyeti 	01 Haziran 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlık birimlerinden öğretmenlere yönelik hizmetiçi eğitim tekliflerinin istenilmesi 	01 Temmuz 30 Ağustos
	<ul style="list-style-type: none"> 2015 yılında düzenlenmesi planlanan öğretmen yetiştiren kurumların yeniden yapılandırılması konusunda uluslararası katılımlı kongre çalışmalarına devam edilmesi 	01 Temmuz 31 Temmuz

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> 2016 yılı hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin ikinci çeyreğinin izleme değerlendirme çalışmasının yapılması ve raporunun yayınlanması 	19 Ağustos
	<ul style="list-style-type: none"> Öğretmenlerin hizmetiçi eğitim planının hazırlanması 	01 Eylül 30 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> Öğretmenlik Alan Bilgisi Test Sorularının Kapsam ve Geçerliliğinin Artırılması Çalıştayı 	01 Eylül 30 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> 2016-2017 Eğitim-öğretim yılında öğretmenlik bursu almaya hak kazanan öğrencilerin belirlenmesi ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne gönderilmesi 	05 Eylül 23 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinin, Bakanlığımız ile Karadeniz Teknik Üniversitesi iş birliğinde düzenlenmesi 	28 Eylül 30 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> Öğretmenlerin hizmetiçi eğitim planının MEBBİS'e işlenmesi ve başvuruya açılması 	16 Kasım 30 Kasım
	<ul style="list-style-type: none"> 2016 yılı hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin üçüncü çeyreğinin izleme değerlendirme çalışmasının yapılması ve raporunun yayınlanması 	18 Kasım

**AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
2016 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> AB konusundaki farkındalığını artırmak üzere Brüksel ve Strazburg'a çalışma ziyareti düzenlenmesi 	04 Ocak 31 Ocak
	<ul style="list-style-type: none"> Avrupa Grubu Ülkelerinde Görevlendirilmek Üzere Seçilecek Öğretmenlerin Temsil Yeteneği Mülakatı 	04 Ocak 31 Ocak
	<ul style="list-style-type: none"> Asya Grubu Ülkelerinde Görevlendirilmek Üzere Seçilecek Öğretmenlerin Temsil Yeteneği Mülakatı 	04 Ocak 31 Ocak
	<ul style="list-style-type: none"> İkili kültürel anlaşmalar çerçevesinde yabancı hükümetler ve kuruluşlar tarafından Hükümetimiz emrine lisans, yüksek lisans, doktora, araştırma ve dil türlerinde verilen devlet burslarına yönelik iş ve işlemlerin yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İlgili kurum ve kuruluşların temsilcilerin katılımıyla mülakat komisyonunun oluşturulması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Yabancı hükümetler ve kuruluşlar tarafından Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla gönderilen ilgili akademik yıla ait burs kontenjanları ve kabul şartlarının değerlendirilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Burslu olarak yurtdışında öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin dosyalarının Dışişleri Bakanlığı kanalıyla ilgili ülke makamlarına ulaştırılması 	04 Ocak 30 Aralık

**AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
2016 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Komasyon marifetiyle mülakatların tamamlanarak burs kontenjanlarına göre başvuruların başarı sıralamasının yapılması ve GeOnel Müdürlüğümüzün internet sayfasından duyurusunun yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Burslu öğrencilerin yurtdışındaki eğitimleri süresince gerekli iş ve işlemlerinin (kabul, izin pasaport yazıları vs) yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Burs mülakatlarının ülke temsilcilerinin kendileri tarafından yürüttükleri durumlarda, talep edilmesi halinde bu adayların seçimine ilişkin oluşturulacak komisyonlarda kurumumuzu temsilen komisyon üyesi gönderilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İkili kültürel anlaşmalar çerçevesinde yabancı hükümetler ve kuruluşlar tarafından lisans, yüksek lisans, doktora, araştırma ve dil bursları için tahsis edilen özel burslara ilişkin burs kontenjanları ile başvuru şartlarının Bakanlığımızın internet sayfasından duyurulması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Hükümetimiz emrine burs veren yabancı hükümetlerin ülkemizdeki temsilciliklerinin (büyükelçilik, başkonsolosluk, konsolosluk, vb.) katılımıyla istişare toplantıları düzenlenmesi 	04 Ocak 30 Aralık

**AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
2016 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> • Yurtiçinde, yükseköğretime bağlı üniversite personellerinin katılımıyla “Yabancı Hükümetlerce Hükümetimiz Emrine Verilen Burslar” konulu toplantılar düzenlenmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Yabancı hükümetlerce Hükümetimiz emrine verilen burslar konusunda tanıtıcı materyaller (broşür, ilan) hazırlanması ve dağıtılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • İkili Kültürel Anlaşmalar çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yabancı hükümetler ve kuruluşlarla eğitim alanında yapılan uluslararası anlaşmaların düzenlenmesi ve müzakere edilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Türk Konseyince, üye ülkelerin öğrencilerinin birbirlerinin kültürlerini, eğitimlerini, tarihlerini, geleneklerini ve güncel yaşamlarını tanımalarına; barış, sevgi, kardeşlik ve dostluk duygularının geliştirilmesini sağlamalarına fırsat vermek amacıyla hazırlanan “Öğrenci Değişim Programı” kapsamında, üye ülkelere orta öğretim düzeyindeki öğrenciler ülkemizdeki okullarda kültürel ziyaret kapsamında ağırlanması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • OECD’nin Güncellenmiş Bilgilendirme Toplantısı çerçevesinde Bakanlığımız personeline, OECD ile işbirliği içerisinde OECD’nin eğitim alanında yapmış olduğu son çalışmalar hakkında bilgi verilmesi 	04 Ocak 30 Aralık

**AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
2016 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> İkili ilişkiler çerçevesinde eğitim alanındaki işbirliği çalışmalarıyla yurt dışına giden ve yurt dışından gelen heyetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Yurt dışında Türkçenin ve Türk Kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları yapmak 	04 Ocak 30 Aralık
	<p>Ülkemiz okulları ile yabancı ülke okullarının Kardeş Okul Projesi kapsamında ilişkilendirilmesi çalışmalarını yürütmek</p>	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Yurt dışından ülkemizde staj yapmak isteyen öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İlköğretim ve ortaöğretim seviyesinde örgün ve yaygın eğitim kurumlarından alınan diploma ve belgelerle ilgili denklik işlemlerini yürütmek 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İlk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenci iken yurt dışına gidenlerle ilgili takip işlemlerini yürütmek 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Yurt dışından eğitimle ilgili talep edilen bilgi ve dokümanların gönderilmesiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak 	04 Ocak 30 Aralık

**AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
2016 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> İkili ilişkiler çerçevesinde sosyal kültürel ve eğitsel faaliyetlerin planlanması, uygulaması ve desteklenmesiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Yabancı ülkelerin ders kitaplarında ülkemize ve tarihimize yönelik olumsuz ifadelerin çıkarılmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Yurt dışında yapılacak olan (ilköğretim, ortaöğretim, açık öğretim) sınavlarla ilgili iş ve işlemlerin koordinasyonunu yürütmek 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Yurt dışında ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin Türkçe seviyelerini ölçmek üzere A1-B1 seviyesinde yapılacak sınavlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Mesleki ve Teknik Eğitimde Eğitimcilerin Eğitimi Projesiyle ilgili iş ve işlemlerin koordinasyonunu yürütmek 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Türk-Alman Meslekî Eğitim Çalışma Grubu Toplantıları ile ilgili iş ve işlemlerin koordinasyonunu yürütmek 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Karma Eğitim Uzmanları Komisyonu toplantısı (KEUK) ile ilgili çalışmalarını yürütmek 	04 Ocak 30 Aralık

**AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
2016 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> İkili anlaşmalar gereği yapılacak olan Daimi Komisyon Toplantıları ile ilgili çalışmaları yürütmek 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımıza bağlı kurumlarda sözleşmeli olarak çalışan/çalışacak yabancı uyruklu öğretmenlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Yurt dışında bulunan dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarınca talep edilen ders ve kültür kitapları ile eğitim materyallerinin gönderilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Temsil Yeteneği Mülakatı Sonuçlarının İlanı 	01 Şubat 29 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> Taşra Teşkilatı Eğitim Öğretim Hizmetleri Personeli AB proje hazırlama eğitimi kursu 	01 Şubat 05 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> Göreve Esas Mazeret Dilekçelerinin Alınması 	22 Şubat 26 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Proje Ekipleri AB Proje hazırlama teknikleri kursu 	29 Şubat 04 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> Yurtdışı Görev Yerlerinin İlanı 	21 Mart 25 Mart

**AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
2016 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> GİH (Maarif Müfettişi, Şube Müdürü, Eğitim Uzmanı, MEB Uzmanı) AB Proje hazırlama teknikleri kursu 	04 Nisan 08 Nisan
	<ul style="list-style-type: none"> Proje kapsamındaki 21 pilot ilde tüm liselerin 10. sınıf öğrencilerinin katılımına açık olarak AB tarihi, kurumları, coğrafyası, ortak değerleri ve politikaları, kültür ve sanatı, eğitim programları, AB-Türkiye ilişkileri konularında öğrencilere bilgi yarışmalarının yapılması 	04 Nisan 08 Nisan
	<ul style="list-style-type: none"> Avrupa Grubu Öğretmenlerinin Yurtdışı Göreve Uyum Semineri 	02 Mayıs 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Bilgi yarışmasında 21 pilot ilin birincisi olan takımlarda yer alan lise 10. Sınıf öğrencileri ve onların koordinatör öğretmenlerinin katılımı ile uluslararası konferans yapılması 	09 Mayıs 11 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none"> Bilgi yarışmasında 21 pilot ilin birincisi olan takımlarda yer alan lise 10. sınıf öğrencileri ve koordinatör öğretmenlerinin katılımı ile bilgi yarışmasının Türkiye Finalinin yapılması 	25 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none"> Resim, slogan ve kısa öykü il birincilerinin eserlerinin Ankara'da sergilenmesi 	25 Mayıs 27 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none"> 81 il MEM'lerin resim, öykü ve slogan yarışması ile bilgi yarışmasında derece girenlerin ödül töreninin yapılması 	26 Mayıs

**AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
2016 YILI İŞ TAKVİMİ**

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Asya grubu Öğretmenlerinin Yurtdışı Göreve Uyum Semineri 	01 Temmuz 31 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none"> Mahallen Atanan Öğretmenlere Yönelik "Türkçe Öğretim Semineri" 	01 Ağustos 31 Ağustos
	<ul style="list-style-type: none"> Taşra Teşkilatı Eğitim Öğretim Hizmetleri Personeli AB proje hazırlama eğitimi kursu 	01 Ağustos 05 Ağustos
	<ul style="list-style-type: none"> 81 İl Millî Eğitim Müdürlüğü İl Proje Ekpleri AB Proje Bütçe Hazırlama Usulleriyle İzleme Değerlendirme Teknikleri Kursu 	25 Ağustos 29 Ağustos
	<ul style="list-style-type: none"> 81 İl Millî Eğitim Müdürlüğü İl Proje Ekpleri AB Proje Bütçe Hazırlama Usulleriyle İzleme Değerlendirme Teknikleri Kursu 	29 Ağustos 02 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> Yarışmaların Türkiye birinci, ikinci ve üçüncülerinin AB konusundaki farkındalığını artırmak üzere Brüksel ve Strazburg'a çalışma ziyareti düzenlenmesi 	01 Eylül 30 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> Öğrenciler AB'yi öğreniyor projesi kapanış etkinliğinin düzenlenmesi 	01 Kasım 30 Kasım

YÜKSEKÖĞRETİM VE YURT DIŐI EĐİTİM GENEL MÜDÜRLÜĐÜ 2016 YILI İŐ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŐMALAR	BAŐLAMA/ BİTİŐ TARİHİ
YÜKSEKÖĐRETİM VE YURT DIŐI EĐİTİM GENEL MÜDÜRLÜĐÜ	<ul style="list-style-type: none"> • Yurt dıŐında Bakanlıđımıza bađlı olarak faaliyet gösteren Türk okullarına idari ödeneklerin gönderilmesi ve mahsup işlemleri 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Bakanlıđımız himayesinde faaliyet gösteren okullarımızda açılan eğitim öğretim kurumlarımızın kütüphanelerinin kitaplarla desteklenmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Bakanlıđımız himayesinde faaliyet gösteren eğitim-öđretim kurumlarının ders, kaynak kitap, eğitim araç gereç ve donatım ihtiyaçlarının karşılanması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Yurt dıŐında Bakanlıđımız himayesinde faaliyet gösteren okullarımızda görev yapan mahalli öđretmenlere "Türkçe Öđretimi, Türk Kültürünü ve Milli Eğitim Sistemini Tanıtma Semineri" ile ilgili çalışmaların yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Yurt dıŐında başka devletlere ait olan ancak seçmeli olarak Türkçe dersi veren okullara Türkçe ve Türk Kültürü kitaplarının gönderilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Eğitim kurumlarımızla ilgili çıkan genelle ve duyuruları DıŐiŐleri Bakanlıđı kanalıyla yurt dıŐı temsilciliklerimize duyurulması 	04 Ocak 30 Aralık

YÜKSEKÖĞRETİM VE YURT DIŐI EĐİTİM GENEL MÜDÜRLÜĐÜ 2016 YILI İŐ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŐMALAR	BAŐLAMA/ BİTİŐ TARİHİ
YÜKSEKÖĐRETİM VE YURT DIŐI EĐİTİM GENEL MÜDÜRLÜĐÜ	<ul style="list-style-type: none"> • Yurt dıŐında Bakanlıđımız himayesinde faaliyet gösteren okullarımızda sosyal kültürel ve eđitsel faaliyetlerin planlanması, uygulaması ve desteklenmesiyle ilgili iŐ ve iŐlemler 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Yurt dıŐında Bakanlıđımız himayesinde faaliyet gösteren okullarımız ile ilgili proje hazırlanması ve yürütülmesiyle ilgili iŐ ve iŐlemler 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Yurt dıŐında Bakanlıđımız himayesinde faaliyet gösteren okullarımızda çalışan/ çalışacak olan personel ve öğrencilere yönelik düzenlenecek olan kurslar, seminerler ve çalıştaylarla ilgili faaliyetlerin planlanması, uygulaması ve desteklenmesiyle ilgili iŐ ve iŐlemler 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Yurt dıŐında Bakanlıđımız himayesinde faaliyet gösteren okullarımızda yarışma, sergi, konser vb. etkinliklerin düzenlenmesi, taleplerinin deđerlendirilmesi ve uygun görülenlere izin verilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • 2007/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi geređince yükseköđretim kurumlarına tasarruf tedbirleri dođrultusunda Başbakanlık tarafından belirlenen Tasarruf Genelgesi Hükümlerine göre izin verilmesi 	04 Ocak 30 Aralık

YÜKSEKÖĞRETİM VE YURT DIŐI EĐİTİM GENEL MÜDÜRLÜĐÜ 2016 YILI İŐ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŐMALAR	BAŐLAMA/ BİTİŐ TARİHİ
YÜKSEKÖĐRETİM VE YURT DIŐI EĐİTİM GENEL MÜDÜRLÜĐÜ	<ul style="list-style-type: none"> • 2547 sayılı Yükseköđretim Kanununun 39. maddesi geređince üniversitelerimizde görevli öđretim elemanlarının Türk Cumhuriyetleri ve Akraha Topluluklarında görevlendirilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • 28/3/1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yükseköđretim Kurumları TeŐkilatı Kanunu geređince devlet ve vakıf üniversiteleri bünyesinde fakülte, yüksekokul, enstitü ve vakıf meslek yüksekokulunun kurulmasının sađlanması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununun Ek-1 maddesinin (m) bendi geređince üniversitelerimizin ihtiyaç duyduđu binaların BaŐbakanlık Toplu Konut BaŐkanlıđınca yapılmasının sađlanması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi geređince yükseköđretim kurumlarında geçici sözleşmeli personel ve canlı model çalıştırılmasının Bakanlar Kurulu Kararı ile sonuçlandırılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Ülkemizin yetişmiş insan kaynađı ihtiyacının karşılanması amacıyla 1416 Sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında öğrenim görmeye hak kazanmış öğrencilerin yurt dışına çıkıŐ işlemlerinin yapılması 	04 Ocak 30 Aralık

YÜKSEKÖĞRETİM VE YURT DIŐI EĐİTİM GENEL MÜDÜRLÜĐÜ 2016 YILI İŐ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŐMALAR	BAŐLAMA/ BİTİŐ TARİHİ
YÜKSEKÖĞRETİM VE YURT DIŐI EĐİTİM GENEL MÜDÜRLÜĐÜ	<ul style="list-style-type: none"> 1416 Sayılı Kanun Kapsamında yurt dıŐında öğrenim gören resmi-burslu öğrencilerin öğrenim planı, askerlik sevk tehiri, alan, ülke, okul deĐişiklikleri, üst öğrenim izni, süre uzatım talepleri ve mali konulara ilişkin iş ve işlemlerinin yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> 1416 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta düzenleme yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Maliye Bakanlığı, YÖK, üniversiteler ve ilgili diĐer kurumlarla 1416 Sayılı Kanun kapsamında öğrenim gören resmî-burslu öğrenciler hakkında planlama çalışmalarının yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> 1416 Sayılı Kanun Kapsamında yurt dıŐına öğrenci göndermek isteyen kurumların ihtiyaçlarının Bakanlığımıza bildirilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> 1416 Sayılı Kanun Kapsamında Bakanlığımızca verilen bursla yurt dıŐında lisansüstü öğrenim görmek isteyen adaylara yönelik bilgilendirme ve duyuruların yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> 1416 Sayılı Kanun Kapsamında burs kazanan öğrencilere yönelik oryantasyon eğitimlerinin yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> 2016 YLSY Kılavuzunun hazırlanması ve yayımlanması (1416 Sayılı Kanun Kapsamında) 	04 Ocak 30 Aralık

YÜKSEKÖĞRETİM VE YURT DIŐI EĐİTİM GENEL MÜDÜRLÜĐÜ 2016 YILI İŐ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŐMALAR	BAŐLAMA/ BİTİŐ TARİHİ
YÜKSEKÖĐRETİM VE YURT DIŐI EĐİTİM GENEL MÜDÜRLÜĐÜ	<ul style="list-style-type: none"> • 2016 YLSY başvurularının alınması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • 2016 YLSY sözlü sınavının yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • 2016 YLSY kapsamında sözlü sınavda başarılı olan adayların kurum kontenjanlarına yerleőtirme işlemlerinin yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • 1416 Sayılı Kanun Kapsamında öğrenim görecek öğrencilerin yurt içi dil kurslarının başlatılması ve bilgilendirme toplantılarının yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • 1416 Sayılı Kanun Kapsamında yurt dışında lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilere yapılacak ödemeleri kapsayan 2016 Yılı Tebliđi çalışmalarının yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • 1416 Sayılı Kanun Kapsamındaki resmiburslu öğrencilerden süresi içerisinde öğrenimlerini tamamlamayanlar, yasal süresi içinde görev talep etmeyenler, yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında tazminat takibatına geçilmesi ve bunlara ilişkin iş ve işlemlerin yapılması 	04 Ocak 30 Aralık

YÜKSEKÖĞRETİM VE YURT DIŐI EĐİTİM GENEL MÜDÜRLÜĐÜ 2016 YILI İŐ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŐMALAR	BAŐLAMA/ BİTİŐ TARİHİ
YÜKSEKÖĐRETİM VE YURT DIŐI EĐİTİM GENEL MÜDÜRLÜĐÜ	<ul style="list-style-type: none">• Üniversitelerin öğretim elemanı, kamu kurum ve kuruluşların yetişmiş insan kaynađı ihtiyacının karşılanması amacıyla 1416 Sayılı Kanun Kapsamında yurt dışına gönderilen öğrencilerden, öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlar ile ilgili üniversiteler, kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde resmî-burslu öğrencilerin istihdamını sağlama-ya yönelik iş ve işlemlerin yapılması	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none">• Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan faaliyetlerin izleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılması	04 Ocak 30 Aralık

REHBERLİK VE DENETİM BAŞKANLIĞI 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
REHBERLİK VE DENETİM BAŞKANLIĞI	<ul style="list-style-type: none"> • Maarif Müfettişleri Başkanlıklarınca düzenlenen yılsonu faaliyet raporları doğrultusunda Başkanlığın Faaliyet Raporunun hazırlanması 	04 Ocak 15 Ocak
	<ul style="list-style-type: none"> • Müfettişlerin Görev Standartlarının güncellenmesi 	04 Ocak 30 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> • Müfettiş Yeterliliklerinin hazırlanması 	04 Ocak 31 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none"> • Hizmet Standartlarının ve Hizmet Envanterinin güncellenmesi 	04 Ocak 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> • Denetim ve Planlama Modülünün uygulamaya konulması ve geliştirilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • 3 yıllık yetişme dönemini tamamlayan maarif müfettiş yardımcılarının yeterlik sınavlarının yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Bakanlık Merkez Teşkilatı birimlerinin rehberlik ve denetimi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Bakanlık Yurt Dışı Teşkilatı birimlerinin rehberlik ve denetimi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Maarif müfettişi sayısının yetersiz olduğu illerdeki okul ve kurumların rehberlik ve denetimi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Denetim Kalite Standartlarının Oluşturulması 	04 Ocak 30 Aralık

REHBERLİK VE DENETİM BAŞKANLIĞI 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
REHBERLİK VE DENETİM BAŞKANLIĞI	<ul style="list-style-type: none"> Eğitim, öğretim ve yönetim alanlarında inceleme, araştırma ve değerlendirme konuları belirleme çalışmaları ile belirlenen konularda Maarif müfettişlerince alan çalışmaları yapılması ve raporlanması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Gelen şikâyetlerle ilgili olarak ön inceleme, inceleme ve soruşturma makam onayının alınması, müfettiş görevlendirilmesi, rapor düzenlenmesi, düzenlenen raporların incelenmesi ve ilgili yerlere gönderilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İllerin Müfettiş ihtiyacının İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce müştereken belirlenmesi 	02 Şubat 31 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavlarının denetimi 	01 Nisan 30 Kasım
	<ul style="list-style-type: none"> Rehberlik ve Denetim Başkanlığına verilen görevler doğrultusunda hazırlanan ve hazırlanacak rehberlik ve denetim esasları ile rehberlik ve denetim rehberlerinin güncellenmesi 	01 Ağustos 01 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> Rehberlik ve denetim hizmetlerinin kalite, nitelik, etkinlik ve verimliliği ile işlevselliğini arttırmak amacıyla öğretmenlerin birikimleri ve önerilerinin alınması ile Maarif Müfettişlerinin öz değerlendirmesinin yapılması ve değerlendirilmesi 	01 Eylül 30 Eylül

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI	<ul style="list-style-type: none"> • Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planının izleme çalışmalarının yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Bakanlığımız Mali Yılı Performans Programının kamuoyuna açıklanması 	04 Ocak 31 Ocak
	<ul style="list-style-type: none"> • Bakanlığımız bir önceki yılı performans programının izleme ve değerlendirme raporlarının e-Bütçe sistemine girişlerinin tamamlanması 	04 Ocak 15 Ocak
	<ul style="list-style-type: none"> • Bakanlığımız İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması ve kamuoyuna duyurularak basımının yapılması 	04 Ocak 29 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> • Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri başvuruların alınması, değerlendirmelelerinin ve uygulamalarının yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarının yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarında (ÖDÖP) yer alan eylemlerinden Merkez Teşkilatı birimlerinin görev alanına girenlere ilişkin 2015 IV. üç aylık dönem uygulama raporunun Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi 	04 Ocak 05 Ocak
	<ul style="list-style-type: none"> • 2015 Yılı Programında yer alan tedbir konularından merkez teşkilatı birimlerinin görev alanına girenlere ilişkin IV. üç aylık dönem uygulama raporunun Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi 	04 Ocak 15 Ocak

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI	<ul style="list-style-type: none"> • Millî Eğitim Bakanlığına bağlı İl, İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri ile Okul ve Kurumlarının Stratejik Plan çalışmaları için eğitim verilmesi ve danışmanlık yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan "Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Durum Değerlendirmesi ile Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Gerçekleştirilen Denetim Çalışmalarına İlişkin Rapor" kapsamında Bakanlığımız ile ilişkilendirilen tespit ve önerilere dair Değerlendirme Raporunun her üç ayda bir Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na gönderilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Seyahat kartı listelerinin vize edilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Seyyar Görev Tazminatı Cetvellerinin vize edilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Geçici işçi pozisyonlarının vize edilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Sözleşmeli personel sayısı ve sözleşmelerinin vize edilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Yurtdışı kira katkılarının kontrol edilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Kadro dağılım cetvellerinin vize edilmesi 	04 Ocak 30 Aralık

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI	<ul style="list-style-type: none"> • Yan ödeme kararnameci eki cetvelle- rinin vize edilmesi 	04 Ocak 30 Nisan
	<ul style="list-style-type: none"> • Bakanlık İç Kontrol Standartlarının belir- lenmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Harcama birimleri ile aylık risk değerlendirme toplantılarının yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının vize edilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Mali konular ve diğer sosyal politikalara ilişkin mevzuatın uygulanması konusun- da üst yöneticiye ve harcama yetkilile- rine gerekli bilgilerin sağlanması ve danışmanlık yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • İç Denetim Birimince Gönderilen İç Denetim Raporlarının Değerlendirmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • 2016 yılı iç kontrol sistemi uygulamaları: -Süreç Yönetimi -Görev Tanımlaması ve Yetkinlik 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Başbakanlık ve diğer bakanlıklardan Bakanlığımıza cevaplandırılmak üzere gönderilen yazılı ve sözlü soru öner- gelerinin koordinasyonunun sağlanması ve cevaplarının hazırlanması 	04 Ocak 30 Aralık

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI	<ul style="list-style-type: none"> Başkanlığımız görüşüne sunulan ve Daire Başkanlıklarını doğrudan ilgilendirmeyen Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge ve benzeri taslaklara ilişkin koordinasyonu sağlamak 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> 2007/02 sayılı Genelgenin "Kamu Zararının Takibi" başlıklı (B) maddesinin 5'inci fıkrasına istinaden, İl millî eğitim müdürlüklerince her yıl Aralık ayı sonu itibariyle düzenlenecek kamu zararı icmal formunun Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmesi 	04 Ocak 30 Ocak
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlık Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması 	04 Ocak 15 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none"> 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62. maddesinin 1 bendine göre 21/f ve 22/d maddelerine göre yapılacak harcamaların takibi ve % 10'luk aşım için Kamu İhale Kurumundan izin alınması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanununun 13. maddesi uyarınca, pansiyon ücretlerinden kesilen ve Merkez Saymanlık Müdürlüğünde toplanan % 12'lerle ilgili ödeneğin, dairelerin ihtiyaçları doğrultusunda dağıtımının yapılması konusundaki işlemlerin yürütülmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Ayrıntılı harcama programının hazırlanması ve konsolide edilmesi 	04 Ocak 30 Ocak

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI	<ul style="list-style-type: none"> Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik kapsamında, merkez ve taşra teşkilatımızın kamu zararı, kamu alacağına ilişkin iş ve işlemlerin e-alacak projesi kapsamında MEBBİS üzerinden yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Hazine Müsteşarlığının “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Tespitine ilişkin Yönetmelik” gereğince Bakanlık merkez ve taşra birimlerinin nakit ihtiyaçları bilgisinin tespit edilerek her ayın 20 sinde Hazine Müsteşarlığına bildirilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımız merkez harcama birimlerinden gelen ödenek gönderme belgesi ve tenkis belgesi işlemlerini yapmak 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> 2014-2015 eğitim-öğretim yılı sonu ve 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başı bilgilerinin hazırlanmasında ve geliştirilmesinde Bakanlık merkez, taşra teşkilatı ve bağlı kuruluşlarının istatistik verileriyle ilgili Bakanlık birimleri ve TÜİK ile gerekli koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması 	04 Ocak 26 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> 2015 yılı yatırımlarının 4. Dönem Gerçekleşme Durum Raporunun Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi 	04 Ocak 30 Ocak
	<ul style="list-style-type: none"> İl Millî Eğitim Müdürlükleri AR-GE Birimlerinin çalışma esas ve usulleri ile illerde yürütülen eğitim çalışmalarına ilişkin Ulusal AR-GE çalışmayı yapılması 	01 Şubat 10 Ekim

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI	<ul style="list-style-type: none"> 2016 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan toplu projelerin detaylandırılarak Bakan Onayı ile yürürlüğe konulması 	01 Şubat 29 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> 2016 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan projelerin incelenmesi ve yanlış-doğru cetvelinin, Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi 	01 Şubat 29 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> Millî Eğitim istatistikleri ile ilgili kitabın basımı ve dağıtımının yapılması 	01 Mart 22 Nisan
	<ul style="list-style-type: none"> 2016 Yılı Yatırımlarının I. Dönem Gerçekleşme Durum Raporu'nun, Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi 	01 Mart 31 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarında (ÖDÖP) yer alan eylemlerinden Merkez Teşkilatı birimlerinin görev alanına girenlere ilişkin 2016 I. üç aylık dönem uygulama raporunun Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi 	01 Nisan 05 Nisan
	<ul style="list-style-type: none"> 2016 Yılı Programında yer alan tedbir konularından merkez teşkilatı birimlerinin görev alanına girenlere ilişkin I. üç aylık dönem uygulama raporunun Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi 	01 Nisan 15 Nisan
	<ul style="list-style-type: none"> Yayımlanan performans programının I. 3 aylık gerçekleşme durumlarının e-Bütçe sistemine veri girişlerinin yapılması 	15 Nisan 30 Nisan

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımızın bir sonraki yıl performans programının taslak çalışması için harcama birimi yetkilileriyle ortak çalışma yapmak 	02 Mayıs 15 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none"> Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe Hazırlama Rehberi ile Bakanlığımız standartları doğrultusunda bütçe hazırlıkları ile ilgili Müsteşarlık Emrinin hazırlanarak Bakanlık birimlerine gönderilmesi 	15 Mayıs 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> 2017 yılı Bakanlık bütçesinin hazırlanması 	01 Haziran 30 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none"> 2016 Yılı Yatırımlarının II. Dönem Gerçekleşme Durum Raporu'nun, Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi 	01 Haziran 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi gereği 2016 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlere ilişkin hazırlanan "2016 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu"nun kamuoyuna duyurulması 	01 Temmuz 31 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none"> Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarında (ÖDÖP) yer alan eylemlerinden Merkez Teşkilatı birimlerinin görev alanına girenlerle ilişkin 2016 II. üç aylık dönem uygulama raporunun Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi 	01 Temmuz 05 Temmuz

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI	<ul style="list-style-type: none"> 2016 Yılı Programında yer alan tedbir konularından merkez teşkilatı birimlerinin görev alanına girenlere ilişkin II. üç aylık dönem uygulama raporunun Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi 	01 Temmuz 15 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none"> 2016 Yılı Yatırım Programına alınacak projelerin iller tarafından onaylanması 	01 Temmuz 31 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none"> Performans programının II. 3 aylık gerçekleşme durumlarının e-Bütçe sistemine veri girişlerinin yapılması 	15 Temmuz 30 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none"> 2016 Yılı Yatırım Programı hazırlıkları ile ilgili Başbakanlık Genelgesi'nin Merkez ve Taşra teşkilatına duyurulması 	01 Eylül 30 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> 2016 Yılı Yatırım Programı için yatırımcı dairelerce teklif edilen yatırımların, değerlendirilerek MEB yatırımları olarak Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi 	01 Eylül 30 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> 2016 Yılı Yatırımlarının III. Dönem Gerçekleşme Durum Raporu'nun, Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi 	01 Eylül 30 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başı sayısal verilerinin bütün örgün ve yaygın eğitim kurumlarından internet ortamında alınması ile ilgili yazının hazırlanarak illere gönderilmesi 	05 Eylül 23 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> 2017 Yılı İş Takviminin hazırlanması 	05 Eylül 30 Aralık

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI	<ul style="list-style-type: none"> Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarında (ÖDÖP) yer alan eylemlerinden Merkez Teşkilatı birimlerinin görev alanına girenlerle ilişkin 2016 III. üç aylık dönem uygulama raporunun Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi 	01 Ekim 05 Ekim
	<ul style="list-style-type: none"> 2016 Yılı Programında yer alan tedbir konularından merkez teşkilatı birimlerinin görev alanına girenlerle ilişkin III. üç aylık dönem uygulama raporunun Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi 	01 Ekim 15 Ekim
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımız Taslak Performans Programının hazırlanması ve TBMM Plan Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere basımının yapılması 	01 Ekim 30 Kasım
	<ul style="list-style-type: none"> 2017 Yılı Yatırım Programı için, Kalkınma Bakanlığınca, bütçe tasarısına intikal edecek şekilde yatırım projeleri ile ilgili ödeneklerin vizesinin alınması 	01 Ekim 31 Ekim
	<ul style="list-style-type: none"> Bilgilerin internet ortamında okul ve kurumlardan alınması 	03 Ekim 25 Kasım
	<ul style="list-style-type: none"> Performans programının III. 3 aylık gerçekleştirme durumlarının e-Bütçe sistemine veri girişlerinin yapılması 	15 Ekim 31 Ekim
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlık bütçe tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki aşamalarının izlenmesi ve gerekli koordinasyonun sağlanması 	15 Ekim 30 Aralık

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığın taraf olduğu adli ve idari davalarda, tahkim yargılanmasında ve icra işlemlerinde Bakanlığı temsil etmek, dava ve icra işlemlerini takip etmek, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlık hizmet ve faaliyetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, Bakanlık birimleri tarafından düzenlenecek her türlü mevzuat, sözleşme ve şartname taslaklarını, Bakanlık ile üçüncü kişiler arasında çıkan her türlü uyuşmazlığa ilişkin işleri inceleyip hukuki mütaalasını bildirmek 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlık merkez ve taşra birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukuki mütaalasını bildirmek 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takiplerini izlemek, koordine etmek ve denetlemek 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlayıp Bakan Onayına sunmak 	04 Ocak 30 Aralık

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	<ul style="list-style-type: none">Bakanlığımız web sayfasındaki mevzuat bölümüne ilişkin gerekli güncellemeleri yapmak	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none">Gerekli mevzuat değişikliklerini yapmak, yayımlamak, Bakanlık web sayfasına işlemek	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none">Bakanlığımız birimlerince yürütülen çalışmalara hukuki destek sağlamak, toplantı ve komisyonlara katılmak	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none">Merkez ve taşra teşkilatı hukuk biriminde görevli ilgili personele hukuk formasyonlarının geliştirilmesi amacıyla hizmetçi eğitim vermek	07 Eylül 11 Eylül

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI	<ul style="list-style-type: none"> 2016 Yılı İç Denetim Programına Konulacak Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> 2015 yılı dönemsel gözden geçirme ve iç değerlendirme çalışmaları 	04 Ocak 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> 2016 yılı hizmetiçi eğitimi 	29 Şubat 02 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> 2016 yılı hizmetiçi eğitimi 	07 Mart 09 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> 2016 Yılı İç Denetim Koordinasyon Kurulu hizmetiçi eğitimleri 	09 Mayıs 10 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> 2016 yılı hizmetiçi eğitimi 	23 Mayıs 25 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none"> 2016 yılı hizmetiçi eğitimi 	31 Ağustos 07 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> 2017 yılı denetim programı hazırlıkları 	16 Kasım 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İç Denetim Birimi Başkanlığı Yönergesinin gözden geçirilmesi 	16 Kasım 30 Aralık

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> • Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli Görevde Yükselme Sınavı(Makamca uygun görülmesi halinde) 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre eğitim öğretim hizmetleri sınıfı hariç merkez ve taşra teşkilatına personel ataması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı hariç taşra teşkilatına engelli personel istihdamı 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı hariç taşra teşkilatına korunmaya muhtaç çocukların ataması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Taşra teşkilatına şehit ve gazi yakınlarının ataması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C Maddesine göre taşra teşkilatına personel ataması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Taşra teşkilatına 4046 sayılı Kanun çerçevesinde personel ataması ile ilgili iş ve işlemler 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli Unvan Değişikliği Sınavı 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • 2016 Yılı Hizmetiçi Eğitim Planında yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik işlemler 	04 Ocak 30 Aralık

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> • Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükmü çerçevesinde Bakanlığımızın uygun gördüğü zamanda norm güncellemelerinin yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Bakanlığımız atama birimlerince planlanan öğretmen ve diğer hizmet sınıflarının personel atamalarında kullanılmak üzere Bütçe Kanunu veya gerekirse Kanunla kadro kullanım izni alınması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Kurum İdari Kurulu toplantısı 	01 Nisan 31 Ekim
	<ul style="list-style-type: none"> • Maarif Müfettişlerinin buldukları ilde 8 yıl süre ile görev yapanların yer değiştirme işlemleri 	15 Nisan 15 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none"> • Maarif Müfettişlerinin isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri 	15 Nisan 15 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> • Maarif Müfettişlerinden zorunlu çalışma süresini tamamlayanların yer değiştirme işlemleri 	15 Nisan 15 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none"> • İl içi, İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı Personelinin Yer Değiştirmesi 	02 Mayıs 30 Haziran

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> 2016 yılı Kadro Değişikliğine ilişkin teklif yazısı ve cetvellerinin Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına gönderilmesi, Kadro Değişimi ile sağlanan kadroların dağılımının yapılması, sisteme işlenmesi ve vize işlemi için ilgili kurumlara gönderilmesi 	02 Mayıs 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Kurum İdari Kuruluna katılacak yetkili sendikanın belirlenmesi 	15 Mayıs 30 Mayıs
	<ul style="list-style-type: none"> Taşra teşkilatı yöneticilerinin bölge hizmetine bağlı yer değiştirmesi 	01 Haziran 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Taşra teşkilatı yöneticilerinin isteğe bağlı yer değiştirmesi 	01 Temmuz 31 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none"> Özür Durumuna bağlı Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı personelinin yer değiştirmesi 	01 Temmuz 31 Ağustos
	<ul style="list-style-type: none"> Maarif Müfettişlerinden eş durumu özrüne bağlı yer değiştirmesi 	01 Ağustos 31 Ağustos
	<ul style="list-style-type: none"> Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfına İlk Atama yapılması 	01 Ağustos 30 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> 2017 Yılı Hizmetiçi Eğitim Planının Hazırlanması 	15 Ekim 30 Aralık

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Okul ve kurumlarca dağıtılan karne ve başarı belgeleri için ihtiyaç duyulan ödeneğin İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi 	04 Ocak 31 Ocak
	<ul style="list-style-type: none"> Okul/kurum, pansiyon donatım ve taşınır maliyetlerinin hazırlanması 	04 Ocak 31 Ocak
	<ul style="list-style-type: none"> Bir önceki yıla ait Arşiv Hizmetleri Faaliyetleri Raporunun Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi 	04 Ocak 31 Ocak
	<ul style="list-style-type: none"> Mevcut okul/kurumların taşınır taleplerinin elektronik ortamda alınması ve değerlendirilmesi iş ve işlemlerinin yürütülmesi 	04 Ocak 28 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlık Merkez Teşkilatı Evrak Ayıklama ve İmha Komisyonu Kurulması, muhafaza süresi dolmuş evrakların ayıklanması 	04 Ocak 01 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımıza bağlı öğretmenevi müdürlükleri ile öğretmenevi ve akşam sanat okulu müdürlüklerinin kesin kar/zarar durumlarının belirlenmesinin ardından performans değerlendirmelerinin yapılması 	04 Ocak 30 Nisan
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlıkça baskısı yapılan veya satın alma yoluyla temin edilen kültür eserleri ve dokümanların depolama ve dağıtım işlemlerinin yürütülmesi; okul kütüphanelerine gönderilmesi 	04 Ocak 30 Aralık

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> • Yazarlar tarafından hazırlanarak basılma talebi ile gönderilen kültür eserlerinin hazırlanması, yayımlanması çalışmaları ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Yayın Kurulu çalışmalarının koordine edilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • İhtiyaç duyulması durumunda basılmış eserlerin mükerrer baskı kararlarını almak, eserlerin, inceleme, redaksiyon, kapak tasarımı ve kabulü iş ve işlemlerini yürütmek ve yayınlanmasına karar verilen eserlerin redaksiyon, tashih, oturma ve inceleme ücretlerinin hesaplamalarına esas olacak bilgi ve belgelerin ilgili birime bildirilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Eserlerin telif haklarıyla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Süreli yayınlar ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Yıl içerisinde yeni açılacak okul, pansiyon ve yeni binasına taşınacak okullara ait bilgi formlarının il milli eğitim müdürlüklerinden alınması ve değerlendirilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Plan dışı açılan okul/kurum, pansiyon ve yeni bina donatılarının planlanması 	04 Ocak 30 Aralık

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Yıl içerisinde gelebilecek acil taşınır ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, detay programının hazırlanması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımıza bağlı okul/kurumların donatım ödeneklerine ait bütçenin takibinin yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Taşınır tahsisinin yapılması (Genel Depo ve DAYM) 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlık merkez eğitim müzelerinde araştırma yapacaklara izin verilmesinin sağlanması ve destek verilmesi; müzelerin kuruluş, işleyiş iş ve işlemlerin yürütülmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin bir plan ve program dahilinde müzeleri ziyaretinin sağlanması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlık Ferit Ragıp TUNCOR Kütüphanesi ve Arşiv Kütüphanesine konulmak üzere gönderilen eserlerin tasnifini yapmak ve katalog bilgisinin sisteme işlenmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Tasnifi yapılan eserlerin KBS'e girişlerinin yapılarak kaydedilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Kütüphane ve Arşiv Kütüphanesinde bulunan eserleri, fotoğraflayarak dijital ortamda okuyucunun hizmetine sunulması 	04 Ocak 30 Aralık

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde toplam 500 adet zenginleştirilmiş kütüphane (z-kütüphane) kurulması iş ve işlemlerinin yürütülmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin; yatırım ve donatım ödeneklerinin gönderilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin yatırım programına alınan büyük ve küçük onarım ödeneklerinin gönderilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Genel Müdürlüğümüzün Kargo Hizmeti Satın Alım İhalesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmakta olan Oracle Lisans, Bakım, Teknik Destek ve Ürün Güncelleme Hizmeti Satın alınması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımız Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Merkezi Sistem Sınavları ile diğer kurum sınavlarına ait sınav evrakının, kapalı kasalı araçlarla belirlenen km üzerinden 81 il merkezi ve belirlenen ilçelere nakliye hizmeti alımı işi ihalesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımız Gölbaşı Ballıkpınar Köyü Adnan Güneşoğlu Kampüs Binası ile Ankara içi arası servis hizmeti satın alınması 	04 Ocak 30 Aralık

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Açık Öğretim Okulları kargo hizmeti satın alınması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımız Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce sınav hizmetlerinde yardımcı olmak üzere yardımcı personel alım ihalesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Ülke genelinde öğrenci taşıma uygulamalarını izlemek, değerlendirmek, koordine etmek, taşıma ve yemek ödeneklerinin gönderilmesini sağlamak 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin; her türlü cari, taşıt, yemek ve stajyer öğrencilere ait ödeneklerinin gönderilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden hizmet binası bulunmayanlara, hizmet binası kiralama işlemlerinin yapılması 	04 Ocak 31 Ocak
	<ul style="list-style-type: none"> Milli Eğitim Müdürlüklerinden Yiyecek Yardımı Yönetmeliğindeki şartları taşıyanlara, Makam Onayı ile yemek faaliyeti izni verilmesi, yemek faaliyeti devam edenlerin ödeneklerinin planlanması ve takibinin yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde fiilen gezici olarak görev yapan teknik personel ve şoförlere seyyar görev tazminatı ödenebilmesi için adam/gün hesabıyla vize alınması ve illere dağıtımının yapılması 	04 Ocak 30 Aralık

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile okul ve kurumlarımızın hizmetlerinde kullanılan taşıtların işletme, bakım, onarım, sigorta, vergi ve harç gideri ödeneklerini planlamak, göndermek ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 13. maddesi gereği ekonomik ömrünü dolduran taşıtların düşüm işlemlerinin gerçekleştirilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki Maarif Müfettiş ve yardımcılarının, geçici görev yolluk ödeneklerinin gönderilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde kullanılan makine ve teçhizatların onarımları için keşif özetlerinin değerlendirilerek ödeneklerin gönderilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> 2008/13126 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Özelleştirme uygulamaları sonucu işsiz kalanların, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine göre Bakanlığımız taşra teşkilâtında geçici personel olarak istihdam edilen personelin maaş ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi gideri ödeneklerinin planlanarak gönderilmesi ve diğer iş ve işlemlerinin yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İl, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile okul ve kurumlarımıza, hibe olarak edinilecek taşıtların hibe izin işlemlerinin gerçekleştirilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Döner Sermaye İşletmesi Açma, Kapatma ve Sermaye Artış Onaylarının Alınması 	04 Ocak 30 Aralık

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Satın alınarak depoya konulan malzemelerin giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması, Satın alınan malzemelerin giriş TİF'leri kesildikten sonra, Satın Alma Grup Başkanlığı tarafından düzenlenen ödeme emri belgesi ile uygunluğunun karşılaştırılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Döner Sermaye İşletmesi Bulunan Okul/Kurumların İstatistik Listelerinin Hazırlanması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Okul ve Kurumlarda Döner Sermaye Saymanı Görevlendirilmesi ve Kadroların İzlenmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Döner sermayesi olan okul ve kurumların mali süreçlerine ilişkin (DMIS) programı aracılığı ile raporlama işlemlerinin yürütülmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Döner sermayesi olan okul ve kurumların (DMIS) programı aracılığı ile Bütçelerinin ve ek Bütçelerinin onaylanması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Döner Sermaye İşletmelerinin Sene Sonu İdare Hesaplarıyla İlgili Bilanço ve Eklerinin İncelenmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Döner sermayesi olan okul ve kurumların uygulamada yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik mevzuat çalışması ve mevzuatı dahilinde görüş verilmesi 	04 Ocak 30 Aralık

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Kamu Konutları Yönetmeliğinin usul ve esaslarına göre, 2016 yılında yapılacak lojman tahsisleri için modül üzerinden talep toplanması, değerlendirilmesi ve 2016 yılı isteklerine göre tahsislerin yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımıza bağlı öğretmenevi müdürlükleri ile öğretmenevi ve akşam sanat okulu müdürlükleri ile ilgili olarak; Genel Mevzuat hükümleri çerçevesinde diğer tüm iş ve işlemleri yürütmek 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Doğrudan bakanlığımız merkez teşkilatına bağlanan toplam 55 Öğretmenevi ve ASO'ya ait yönetici atamalarına ilişkin iş ve işlemlerin, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> MEB-Döner Sermaye İşletmesi Faaliyet alanları ile ilgili üretilen iş ve hizmetler karşılığı alınan ücretlere ilişkin tahsilat iş ve işlemleri yapmak 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> MEB-Döner Sermaye İşletmesi İşletmenin faaliyet alanı ile doğrudan ilgili olan mal ve hizmet alımı ödeme iş ve işlemlerini yapmak 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> MEB-Döner Sermaye İşletmesi 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda iş ve işlemleri yapmak 	04 Ocak 30 Aralık

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımız merkez teşkilatı ihtiyacında kullanılacak malzeme alımları ile bakım-onarımlarının yapılmasına ilişkin iş ve işlemlerin yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlık merkez teşkilatı hizmet binalarının malzemesiz genel temizlik işi için işçilik hizmeti satın alma ihalesinin hazırlık çalışmalarını yürütmek, İhale işlemini gerçekleştirmek 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlık merkez teşkilatı hizmet binaları ile Gölbaşı Adnan Güneşoğlu Kampüsü binalarının güvenliğini sağlamak için 5188 sayılı kanunun 7 inci maddesi gereğince özel güvenlik hizmeti satın alma ihalesinin hazırlık çalışmalarını yürütmek, İhale işlemini gerçekleştirmek 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlık hizmetlerinde kullanılan makam ve hizmet araçları için akaryakıt ürünleri alımı ihalesinin hazırlık çalışmalarını yürütmek, İhale işlemini gerçekleştirmek 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlık merkez teşkilatı yemekhanelerinde yemek hazırlama, pişirilmesi ve dağıtılması için işçilik hizmeti satın alma ihalesinin hazırlık çalışmaları hazırlık çalışmalarını yürütmek, İhale işlemini gerçekleştirmek 	04 Ocak 30 Aralık

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlık merkez teşkilatı hizmet birimlerinde kullanılan fotokopi makinelerinin yıllık parçalı sarf malzemeli periyodik bakım ve onarım hizmeti satın alma ihalesinin hazırlık çalışmaları hazırlık çalışmalarını yürütmek, ihale işlemini gerçekleştirmek 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımız hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere 2 adet sedan tipi Artçı ve Öncü Koruma aracı sürücüsüz ve yakıtı idareye ait olmak üzere kiralama hizmeti satın alma ihalesinin hazırlık çalışmalarını yürütmek, ihale işlemini gerçekleştirmek 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Genel Müdürlüğümüz Taşınır İşlemler Daire Başkanlığı Doğrudan Temin Şubesi tarafından satın alınarak ambarımıza gelen mal ve malzemelerin merkezi teşkilatı hizmet birimlerin talepleri doğrultusunda dağıtımını yapmak 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Genel Müdürlüğümüz ambarında bulunan malzemelerin sayımı yapılarak, eksik olan malzemelerin Taşınır İşlemler Daire Başkanlığına bildirilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Genel Müdürlüğümüz Taşınır İşlemler Daire Başkanlığı tarafından satın alınan malzemelerin giriş TİF'leri kesildikten sonra, Bütçe Satın Alma Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ödeme emri belgesi ile uygunluğunun karşılaştırılması 	04 Ocak 30 Aralık

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Merkez teşkilatı daireleri ile Taşra Teşkilatına verilen malzemeler için Taşınır İşlem Fişi düzenlemek, düzenlenen taşınır İşlem fişlerini resmi yazı ile ilgili Dairelere göndermek 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Merkez teşkilatı daireleri ile Taşra Teşkilatına verilen malzemelere karşılık gelen Taşınır İşlem Fişlerinin, Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen Taşınır İşlem Fişleriyle ekonomik kod bazında uygunluğunu kontrol etmek 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Satın alınan ya da hibe edilen dayanıklı taşınırlara sicil numaralarının yazılması, kullanılmaz duruma gelenlerin kayıttan düşürülmesi, devredilenlerin ise devir işlemlerinin yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Üç aylık dönemler itibariyle Genel Müdürlüğümüz hesapları ile Merkez Saymanlık hesaplarının karşılaştırılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Kullanılmaz durumda olmaları nedeniyle demirbaş kayıtlarından düşürülen hurda malzemelerin, Milli Emlak Müdürlüğü aracılığıyla Makine ve Kimya Endüstri Kurumuna devretmek 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımız merkez teşkilatı ihtiyacında kullanılan araçların bakım-onarımlarının yaptırılması 	04 Ocak 30 Aralık

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımıza gelen her türlü evrakın teslim alınıp, zarflarının açılarak, birimlerine göre tasniflenmesi. İmza karşılığında teslim alınan evrak için zimmet düzenlenmesi. Evrakın merkez binamızda bulunan birimlere dağıtılması, vatandaşlarımızdan gelen dilekçelerin taranarak ilgili birimin evrak sistemine kaydının yapılması. Elden ve DYS üzerinden gelen, Genel evrak ve Arşivle ilgili yazışmaların yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Birim arşivlerinden kurum arşivine arşivlik malzemenin ve Kurum Arşivinden Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne Arşiv Malzemesinin devir işlemlerinin yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile yapılacak olan protokoller gereği; Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğüne verilen Ders Kitaplarının baskısı, kontrolleri ve dağıtım süreci ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğü hizmet binalarının malzemesiz genel temizlik işi için işçilik hizmeti satın alma ihalesinin hazırlık çalışmaları ile iş ve işlemlerinin yürütülmesi 	04 Ocak 30 Aralık

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğü ve Ders Aletleri Yapım Merkezi Müdürlüğü tarafından kullanılan hizmet binalarının güvenliğini sağlamak için özel güvenlik hizmeti satın alma ihalesinin hazırlık çalışmaları ile iş ve işlemlerin yürütülmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğüne Genel Müdürlüğümüz tarafından görev verildiğinde, süreli yayınların (Millî Eğitim Dergisi, Tebliğler Dergisi v.b.) baskı ve dağıtım iş ve işlemlerinin yürütülmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Diploma, Kurs Bitirme Belgesi, İş Yeri Açma Belgesi, Başarı ve Üstün Başarı Belgeleri, vb. belgelerin ihtiyaç belirlenmesi basımı, satışı ve dağıtım işlemlerinin yürütülmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Tahsisi yapılan ders araç, gereçleri ile donatım malzemelerinin üretimi ve tahsisler doğrultusunda İl Millî Eğitim Müdürlükleri ile Okullara dağıtımının yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Görme Engelli öğrencilerimizin kitaplarının basımı ve adreslerine ulaştırılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlık yayını ders kitaplarının baskı süreci ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması 	04 Ocak 30 Aralık

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlık yayını ders kitaplarının baskı süreci ile ilgili iş ve işlemleri yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımıza bağlı okul/kurumların donatım ödeneklerine ait istatistiki bilgilerin hazırlanması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İlköğretim ve Ortaöğretim Okul/Kurumları Öğrencilerine Ücretsiz Ders Kitabı Temini Uygulaması kapsamında 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında dağıtılacak ders kitaplarının Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) veri tabanına girilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi 	25 Ocak 29 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> Yapılan çalışmalar sonrası uygunluğu sağlanan Yönetim Hesabı Cetvellerinin Strateji Geliştirme Başkanlığına ve istenildiğinde Sayıştay Başkanlığına bildirilmesi 	01 Şubat 29 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> Bütçenin serbest bırakılma dilimlerine göre gönderilecek ödenek listelerinin hazırlanması 	01 Şubat 31 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> 2016-2017 eğitim-öğretim yılında; MEB-BİS veri tabanında yer almayan okul/kurumlar, Türk Cumhuriyetlerindeki eğitim kurumlarımız, Türk Akarba Toplulukları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yurt dışında yaşayan Türk öğrencileri için talep edilen ders ve kültür kitabı ihtiyaçlarının temini ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi 	01 Şubat 02 Eylül

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Personel ve Öğrencilere sivil savunma tedbirleri ile ikaz alarm işaretleri, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) silahların etkileri, bunlara karşı korunma önlemleri, izleme ve karartma konularında eğitim verilmesi, alarm işaretleri üzerine planlı bir şekilde kurum ve okulların boşaltılarak sığınaklarda/ sığınma yerlerinde toplanmalarının sağlanması 	28 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> İmha Listelerine Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünden “Uygunluk Görüşü Alınması”, İmha İşlemlerinin Yapılması 	01 Mart 31 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> Personel ve öğrencilere okul ve kurumlarda can ve mal kaybının en aza indirilmesi için alınan/alınacak tedbirler ile deprem ve yangın konularında eğitim verilmesi, kurum ve okulların planlı bir şekilde boşaltılarak önceden belirlenen açık alanlarda toplanmalarının sağlanması 	01 Mart 07 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> 2016-2017 eğitim-öğretim yılında ücretsiz dağıtılmak üzere satın alınacak toplam ilköğretim ve Ortaöğretim ders kitabı ihtiyacının belirlenmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi 	01 Mart 14 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> Okul/kurumlara ödenek gönderilmesi 	01 Mart 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Ocak Tebliğler Dergisi'nde duyurusu yapılan ve 2016-2017 Eğitim-öğretim yılında okutulacak ilköğretim ve Ortaöğretim ders kitapları alımı ihalelerinin Yapılması 	01 Nisan 31 Mayıs

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> 2016 Yılı Detay Programına göre ihale, sipariş ve mahalline ödenek gönderme yöntemlerini kullanarak satın alınacak malzemelere ilişkin "2016 Yılı Alım Planlamasının yapılması 	01 Nisan 01 Kasım
	<ul style="list-style-type: none"> 2016 Yılı Detay Programına göre bütçenin serbest bırakılma dilimleri dahilinde ödenek listelerinin hazırlanması 	01 Nisan 01 Kasım
	<ul style="list-style-type: none"> Eğitim Araçları ve Yayınlar Daire Başkanlığı tarafından belirlenen yeni açılacak okul ve pansiyonlara ödenek gönderilmesi ile ilgili bilgilerin güncellenmesi, ödeneklerin gönderilmesi ve takibi, kullanılmayan ödeneklerin tenkisinin yapılması 	01 Nisan 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> kutuphane.meb.gov.tr, e-kutuphane.meb.gov.tr, z-kutuphane.meb.gov.tr, kirkambar.meb.gov.tr web sitelerini yayına alma, bilgi ve teknik güncellemelerinin sağlanması 	01 Nisan 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Performans değerlendirilmeleri sonucunda kurum açma/kapatma ve kurum türü değişikliğine ilişkin iş ve işlemler 	01 Mayıs 30 Haziran

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> 2016-2017 eğitim-öğretim yılında ilköğretim ve Ortaöğretim okul/kurumlarında okutulmak üzere satın alınacak ders kitaplarının teslim noktası bazında dağıtım planlarının hazırlanarak ilgili yüklenicilere verilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi 	23 Mayıs 17 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Haziran Tebliğler Dergisi'nde duyurusu yapılan ve 2016-2017 Eğitim-öğretim yılında okutulacak ilköğretim ve Ortaöğretim ders kitapları alımı ihalelerinin yapılması 	01 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> Mevcut ve yeni açılacak okullar bünyesinde yeni açılacak alan/dal/bölüm donatılarının planlanması 	01 Haziran 30 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> Teslim Noktası İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (405 nokta) depolarına ders kitaplarının gönderilmesi 	20 Haziran 17 Ağustos
	<ul style="list-style-type: none"> 2015-2016-2017 Bütçe dönemini kapsayan Bütçe çağrısı ile Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mâli Plan ve Bütçe Hazırlama Rehberi doğrultusunda Genel Müdürlüğümüzce ve İl, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin cari ve yatırım Bütçe Tekliflerinin hazırlanması 	01 Temmuz 31 Ağustos
	<ul style="list-style-type: none"> Döner sermayesi olan okul ve kurumların Müdür, Teknik Müdür Yrd., Alan ve Dal Şeflerine kurs ve seminer düzenlenmesi 	01 Temmuz 30 Eylül

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> Satın alınan ders kitaplarının görme engelli öğrenciler için Braille baskılarının ve dağıtımının yapılması 	01 Temmuz 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Satın alınan ders kitaplarının PDF formatında öğrenci ve öğretmenlerimizin hizmetine sunulması amacıyla Bakanlığımız Web sayfasında yayınlanması 	15 Temmuz 15 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> 405 Teslim Noktasına gönderilen ders kitaplarının Kitap Seçim Modülünden alınan Muayene ve Kabul raporlarının incelenmesi ve yüklenici firmaların ödeme dosyalarının hazırlanması 	17 Ağustos 15 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> 2016-2017 eğitim-öğretim yılında ilköğretim ve Ortaöğretim okul/kurumlarında okutulacak ders kitaplarının, teslim noktalarından öğrencilere verilmek üzere, okullara dağıtımının yapılması ile ilgili iş ve işlerin izlenmesi 	22 Ağustos 09 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> 2016-2017 eğitim-öğretim yılında ilköğretim ve Ortaöğretim okul/kurumlarında okutulmak üzere satın alınacak ders kitaplarının okullara dağıtımını müteakip ortaya çıkabilecek ilave kitap ihtiyacının MEBBİS ortamında il millî eğitim müdürlüklerinden alınması, ilgili yüklenicilerden ek alım yoluyla temin edilmesi ve dağıtılması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi 	19 Eylül 30 Ekim
	<ul style="list-style-type: none"> Okulların açılmasıyla oluşan ilave ders kitabı ihtiyaçların karşılanması amacıyla ek alımların yapılması 	20 Ekim 30 Ekim

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none"> İlave ihtiyaçların İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi 	15 Kasım 30 Kasım
	<ul style="list-style-type: none"> Ek alımlar için 81 Teslim Noktasına gönderilen ders kitaplarının Kitap Seçim Modülünden alınan Muayene ve Kabul raporlarının incelenmesi ve yüklenici firmaların ödeme dosyalarının hazırlanması 	30 Kasım 15 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumların hizmetlerinde kullanılmak üzere Genel Müdürlüğümüz Bütçe ve Satın Alma Daire Başkanlığı tarafından alınan araçları dağıtımının yapılması. Her mali yıl sonunda deposunda sayımının yapılması 	01 Aralık 30 Aralık

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımız web sitesinin sürekli güncel ve 7/24 erişilebilir olmasını sağlamak 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımıza bağlı tüm okulların Doküman Yönetim Sistemine alınması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımız merkez teşkilatı ile taşra teşkilatı personelinin e-izmaya geçiş işlemlerini yapmak ve koordine sağlamak 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımız birimleri, İl Milli Eğitim Müdürlükleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, okul ve kurumlarımıza ait internet sitelerine alt yapı hizmeti sağlamak ve teknik destek vermek 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin Etki Alanı Sistemine geçilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Sanal Santral sistemine geçiş yapacak İl Milli Eğitim Müdürlüklerine teknik destek vermek 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Sanal Santral sistemi güvenlik çalışmalarının yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bilişim sistemleri için yedekleme sisteminin kurulumu 	04 Ocak 30 Aralık

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	<ul style="list-style-type: none"> E-posta sisteminin güncelleme çalışmalarının yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Sunucu sistemlerinin güncelleme çalışmalarının yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Erişim ve sunucu güvenlik politikalarının revize edilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Kurum bünyesinde kablosuz ağ sistemlerinin revize edilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Okul ve kurumların internet erişimlerinde içerik ve güvenlik çalışmalarının revize edilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımız birimleri ile İl Millî Eğitim Müdürlüklerin kimlik doğrulama sistemine entegre edilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Antivirüs sisteminde iyileştirme çalışmalarının yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> MEBBİS modülünde bulunan yazılımların ilgili birimlerin ihtiyaç duyduğu şekilde güncellemelerinin yapılması 	04 Ocak 30 Aralık

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	<ul style="list-style-type: none"> Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının sahip olduğu varlıkların korunması ve uygun biçimde yönetilmesi için TS-ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Standardı çalışmaları 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığın hizmet sunduğu tüm internet sayfalarının (MEBBİS, e-okul, kurumların web sayfaları vb.) zafiyet tarama ve sızma testlerini yapmak 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Log yönetimi sistemini yönetmek ve geliştirmek 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Örgün ve yaygın eğitimde okuyan resmi özel tüm öğrencilerin iş ve işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmek, otomasyon sistemleri sağlamak, işletmek ve yürütmek 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımızın veri tabanlarının yönetilmesi, işletilmesi ve bakımı ile ilgili iş ve işlemlerini gerçekleştirmek 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu eğitim yönetimi yazılım ihtiyaçlarını karşılamak 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Yeni gelişen teknolojileri mevcut sistemlerimize entegre etmek, ARGE çalışmalarını gerçekleştirmek 	04 Ocak 30 Aralık

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	<ul style="list-style-type: none"> 2016 Yılı İl Temel Eğitim Kurumları Yapım Programının (okul öncesi ve ilkokul) esas ve ilkelerini belirleyen genelgenin hazırlanması ve valiliklere gönderilmesi 	04 Ocak 15 Şubat
	<ul style="list-style-type: none"> 2016 Yılı Temel Eğitim 1. dönem izleme raporlarının incelenmesi ve izlenmesi 	04 Ocak 31 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> 2016 Yılı Devlet Yatırım Programında bulunan projelerin 1. dönem izleme raporlarının incelenmesi ve izlenmesi 	04 Ocak 31 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> 2016 Yılı Yatırım Programında yer alacak projelerin ilgili Genel Müdürlükleri ile Valilikler arasında koordinenin sağlanarak ihtiyaç programı doğrultusunda tahmini bedel detayları ve karakteristiklerinin belirlenmesi 	04 Ocak 31 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> Kamu kurum ve kuruluşlarına ait veya tahsisli taşınmazların Bakanlığa tahsis veya devir işlemlerini yapmak 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığın ihtiyaç duyduğu her türlü tesis ve hizmet binaları ile ihtiyaç duyulan okul ve eğitim yerleşkesi, sosyal donatı gibi eğitim tesislerini, hazinenin mülkiyetinde bulunan arazi, arsa ve binaların gerçek bedeli üzerinden devri karşılığında satın almak 	04 Ocak 30 Aralık

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığa tahsisli Hazine mülkiyetindeki ihtiyaç kalmayan taşınmazların tahsislerini kaldırarak gerçek bedeli üzerinden devri karşılığında özelleştirmelerini, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına veya Maliye Bakanlığı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığına yaptırmak ve bu amaçla yapılacak iş ve işlemleri yürütmek 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığın ihtiyaç duyduğu her türlü tesis ve hizmet binaları ile ihtiyaç duyulan okul ve eğitim yerleşkesi, sosyal donatı gibi eğitim tesislerini, Hazine mülkiyetinde bulunan arazi, arsa ve binaların bedeli Bakanlık bütçesinin ilgili tertiplerine bu amaçla konulan ödeneklerden veya döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere, kiralama iş ve işlemlerinin yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Okul ve Eğitim yerleşkesi gibi eğitim tesislerinin okul ve eğitim tesisi olarak kullanılmak kaydıyla gerçek kişilere veya özel hukuk kişilerine kiralanmasına ilişkin işlerin yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlıkça yapılmasına karar verilen eğitim öğretim tesislerini Bakanlık tarafından verilecek ön proje ve belirlenecek temel standartlar çerçevesinde kendisine veya Hazine'ye ait taşınmazlar üzerinde ihale ile belirlenecek gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine 49 yılı geçmemek şartıyla belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı yaptırmak 	04 Ocak 30 Aralık

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığın kullanımında bulunan eğitim öğretim tesislerinin yenilenme işlerini; tesislerdeki eğitim öğretim hizmet alanları dışındaki hizmet ve alanların işlenmesi karşılığında sözleşme ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişiliğine yaptırmak 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Kamulaştırma iş ve işlemlerini düzenlemek, gerekmesi halinde yürürlükteki genelgelerin yenilenmesi, kamulaştırma mevzuatının, iş ve işlemlerinin açıklanması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Kamulaştırma tekliflerini incelemek ve sonuçlandırmak 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Türkiye genelinde eğitim tesis alanlarına ait imar, mülkiyet, kamulaştırma vb. bilgilerin yer alacağı bir coğrafi bilgi sisteminin kurulumuna ilişkin iş ve işlemlerin yapılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Coğrafi bilgi sistemine altlık teşkil etmek üzere eğitim kurumlarına ilişkin verilerin toplanması, toplanan verilerin sayısallaştırılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Okul ve Kurum binaları dâhil, taşınmazlara ilişkin her türlü yapma, yapma, yenileme, bakım, onarım ve tadilat işlerini; bunlara ait kontrol koordinasyon işlerini yürütmek, danışmanlık ihalelerini yapmak ve denetlemek 	04 Ocak 30 Aralık

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	<ul style="list-style-type: none"> Eğitim tesislerinin depreme karşı tahkiklerini yapmak veya yaptırmak, güçlendirilecek eğitim tesislerini tespit ederek ödeneklerini göndermek, güçlendirilmesi uygun bulunmayan eğitim binalarının yıkım kararlarını oluşturmak 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Daire başkanlığı görev yetki ve sorumlulukları kapsamında 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale işlemlerini yürütmek 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Mevzuat çalışmaları (Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, KHK, tebliğ vs.) günlük takibinin yapılması, Daire Başkanlığının iş ve işlemlerinin buna göre güncelleştirme çalışmalarını yaparak ilgili birimlere iletilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki eğitim yapıları projelerinin ihtiyaç programlarının hazırlanması, ilgili eğitim dairelerinin ve uygulayıcıların görüşleri alınarak kesinleştirilmesi, proje programına dönüştürülmesi, mevcut diğer proje programlarının ihtiyaca göre revize edilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> Eğitim yapılarının yapımında kullanılacak malzemelerle ilgili teknik şartname ve mahal listelerinin revize çalışmalarının yapılması 	04 Ocak 30 Aralık

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	<ul style="list-style-type: none"> • Ülkemizin değişik illerinde yapılacak eğitim yapılarının yapımında, değişik koşullar için proje seçiminde farklı seçenekler oluşturmak üzere yeni tip projelerin ve özellikle mesleki eğitim projelerinin yaptırılması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Proje düzenlenmesi esaslarının geliştirilmesi, eğitim yapıları projelerinin yapılması, yaptırılması, hazırlatılan tip projelerin avan proje, kesin proje ve uygulama projelerinin kontrol edilmesi, incelenmesi, geliştirilmesi ve fonksiyon yönüyle onaylanması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli veya tescile değer eğitim yapılarının envanter, tespit, tescil işlemlerinin yapılması veya onarımlarına yönelik projelerin incelenmesi ve kentsel dönüşümle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Valilikler tarafından veya halk katkısı ile yaptırılacak eğitim yapıları için uygulanması teklif edilen özel projelerin incelenmesi, iyileştirilmesi için görüş ve öneriler bildirilmesi 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> • Eğitim yapılarının planlanması, yönetim ve karar konularında çalışma ve araştırma yapan uluslararası kuruluşların faaliyetlerinin izlenmesi, alınan yeni bilgilerin Daire personeline ve taşra teşkilatına iletilmesi 	04 Ocak 30 Aralık

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	<ul style="list-style-type: none"> Bakanlığımızca yapılması planlanan yeni hizmet binasına ait uygulama projelerinin hazırlanması 	04 Ocak 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> 2016 Yılı Temel Eğitim Yapım Programlarının incelenmesi ve onaylanması 	15 Şubat 31 Mart
	<ul style="list-style-type: none"> Valilikler tarafından teklifi yapılarak 2016 Yılı Devlet Yatırım Programında yer alan projelerin uygunluğunun incelenerek ihale talimat onaylarının verilmesi 	01 Nisan 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none"> 2016 Yılı Temel Eğitim 2. dönem izleme raporlarının incelenmesi ve izlenmesi 	01 Nisan 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> 2016 Yılı Devlet Yatırım Programında bulunan projelerin 2. dönem izleme raporlarının incelenmesi ve izlenmesi 	01 Nisan 30 Haziran
	<ul style="list-style-type: none"> 2016 Yılı Temel Eğitim 3. dönem izleme raporlarının incelenmesi ve izlenmesi 	01 Temmuz 30 Eylül
	<ul style="list-style-type: none"> 2016 Yılı Devlet Yatırım Programında bulunan projelerin 3. dönem izleme raporlarının incelenmesi ve izlenmesi 	01 Temmuz 30 Eylül

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	YAPILACAK ÇALIŞMALAR	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ
İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	<ul style="list-style-type: none">Valiliklerce 2017 Yılı Yatırım Programına teklif edilen ve ilgili Genel Müdürlüğünce uygun görülmüş olan projelerin e-yatırım sistemi üzerinden onay işlemlerinin yapılması	01 Temmuz 30 Temmuz
	<ul style="list-style-type: none">2016 Yılı Temel Eğitim 4. dönem izleme raporlarının incelenmesi ve izlenmesi	01 Ekim 30 Aralık
	<ul style="list-style-type: none">2016 Yılı Devlet Yatırım Programında bulunan projelerin 4. dönem izleme raporlarının incelenmesi ve izlenmesi	01 Ekim 30 Aralık

PROJELER

2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	PROJELER
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü	• Okul Sütü Programı
	• Geleceğimi Koruyorum Projesi
	• Ceza Tutukevi
	• Aylık 25 TL ile Bir Çocuk Okul Öncesinde
	• Cansuyu Kampanyası
	• Engeli olan çocuklar için Kapsayıcı Okul Öncesi Eğitimi Projesi
	• Yemekte Denge
	• Beslenme Eğitimi Programı
	• Şimdi Düşünme Zamanı
	• Can Dostlar Hareketi Projesi
	• Çık Dışarı Oynayalım

2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	PROJELER
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü	<ul style="list-style-type: none">• Enerji Çocuk Projesi
	<ul style="list-style-type: none">• 3 Kumbara Projesi
	<ul style="list-style-type: none">• Erken Çocukluk Eğitimine Destek Kampanyası
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü	<ul style="list-style-type: none">• Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi (ETCEP)
	<ul style="list-style-type: none">• Müdahale Modeli Programı
	<ul style="list-style-type: none">• Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı Projesi
	<ul style="list-style-type: none">• Trafikte Gençlik Hareketi Projesi
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü	<ul style="list-style-type: none">• Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi (UMEM) (MEB-MTEGM-HBÖGM, ÇSGB-İŞKUR, TOBB-TOBB-ETU)
	<ul style="list-style-type: none">• Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi 2 (METEK 2)
	<ul style="list-style-type: none">• Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranlarının Artırılması Projesi 2 (KEP 2)
	<ul style="list-style-type: none">• Hayat Boyu Beceri Eğitimi Projesi

2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	PROJELER
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü	• Ağız ve Diş Sağlığı Bilincinin Geliştirilmesi Projesi
	• Üniversite, Lise, Mesleki ve Teknik Liseler Arası Robot Yarışması
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü	• Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Mesleğe Hazırlanması ve Yetiştirilmesi Projesi
	• Evin Okula Yakınlaştırılması ve Değişen Ana ve Baba Rollerini Projesi
	• Uluslararası Değişim Projeleri ABD ve Ürdün Ülkeleriyle Yapılan Öğrenci Değişim Projeleri
	• Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Diyanet Vakfı Arasında Yapılan Protokol Çerçevesinde Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Projeleri
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü	• Okullar Hayat Olsun Projesi
	• Bütçemi Yönetebiliyorum Projesi
	• “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Projesi-II”
	• Avrupa Yetişkin Öğrenme Gündemi Uygulamaları İçin Ulusal Koordinatörler Projesi III
	• “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Eğitim Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi
	• e-Öğrenme Projesi

2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	PROJELER
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü	<ul style="list-style-type: none">• Olgunlaşma Enstitülerinin Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü	<ul style="list-style-type: none">• EBA Projesi (Eğitim Bilişim Ağı)
	<ul style="list-style-type: none">• Scientix Projesi
	<ul style="list-style-type: none">• eTwinning Projesi
	<ul style="list-style-type: none">• Eğitimde FATİH Projesi (Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi)
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü	<ul style="list-style-type: none">• Bende Varım Projesi
	<ul style="list-style-type: none">• Yurttta Genç Var
	<ul style="list-style-type: none">• Soma Projesi
	<ul style="list-style-type: none">• Bireysel Mesleki ve Toplumsal Yaşamına Renk Ver Projesi
Rehberlik ve Denetim Başkanlığı	<ul style="list-style-type: none">• Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eğitim Denetmenlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Geliştirilmesi Projesi
	<ul style="list-style-type: none">• Hizmetiçi Eğitim Yoluyla Maarif Müfettişlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Geliştirilmesi Projesi
	<ul style="list-style-type: none">• IPA II kapsamında sunulan "Etkin İzleme, Değerlendirme Mekanizmasıyla Eğitimde Kalite ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması" Projesi

2016 YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM	PROJELER
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	• e- okul
	• Veli Bilgilendirme Sistemi / Mobil VBS
	• e-kayıt
	• MEB Mobil Bilgi Servisi
	• e-Yaygın
	• Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi
	• Açık İlköğretim Okulu
	• REBUS (Resmi Burslu Öğrenciler)
	• Okul Sütü Modülü
	• e-Burs
	• HİTAP (Hizmet Takip Programı)
	• TEFBİS (Türkiye'de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi Projesi)
	• MEB TT SANAL SANTRAL
	• MEB WEB PANEL PROJESİ

2016
MALÎ YILI
PERFORMANS PROGRAMI
PERFORMANS HEDEFLERİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLANI

2016 Yılı Performans Programı

Performans Hedefleri

SIRA NO	PERFORMANS HEDEFLERİ	STRATEJİK PLAN REFERANSLARI	SORUMLU BİRİM/BİRİMLER	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ
1	2016 yılında eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranını artırmak.	Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1	Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2016
2	2016 yılında örgün eğitimde 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranını azaltmak.	Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1	Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü,	Ocak-Aralık 2016
3	2016 yılında özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitime erişimlerini dönem sonuna kadar %37 oranında artırmak.	Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1	Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2016
4	2016 yılı sonuna kadar HBÖ katılım oranını %10 arttırmak.	Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1	Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2016
5	Yurt dışında Bakanlığa bağlı olarak açılan okulların ve bu okullarda öğrenim	Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1	Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2016

SIRA NO	PERFORMANS HEDEFLERİ	STRATEJİK PLAN REFERANSLARI	SORUMLU BİRİM/BİRİMLER	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ
	gören öğrenci sayısı artırılacaktır.			
6	2016 yılında özel öğretimde okullaşma oranını artırmak.	Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1	Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2016
7	Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde etkin ve verimli hizmet sunulması amacıyla destek eğitim programları geliştirilerek güncellenecek izleme ve değerlendirme sistemi güçlendirilecektir.	Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1	Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2016
8	Motorlu taşıt sürücü kursları alanında değişen ve gelişen koşullara göre güncellenen program ve mevzuat düzenlemeleri üzerine eğitim alan personel sayısı artırılacaktır.	Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1	Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2016
9	2016 yılında yurtdışında Türkçe ve Türk kültürünün tanıtılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetlerin artırılması.	Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1	Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2016
10	2016 yılında öğrencilerin sanat, bilim, kültür ve spor alanlarındaki faaliyetlere katılımını artırmak.	Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 1	Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Mesleki ve	Ocak-Aralık 2016

SIRA NO	PERFORMANS HEDEFLERİ	STRATEJİK PLAN REFERANSLARI	SORUMLU BİRİM/BİRİMLER	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ
			Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü	
11	2016 yılında öğrencilerin yıl sonu başarı puanı ortalamaları artırmak.	Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 1	Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2016
12	2016 yılında öğrenci başına okunan kitap sayısını artırmak.	Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 1	Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2016
13	Ders kitaplarının niteliğini artırmak amacıyla E-müfredat (kitap inceleme) sisteminin kapasitesini geliştirmek.	Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 1	Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı	Ocak-Aralık 2016
14	2016 yılı içerisinde öğretim programları 2013 yılında güncellenen derslerin, ders kitaplarının izleme ve değerlendirmesini yapmak.	Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 1	Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı	Ocak-Aralık 2016
15	2016 yılında Z-kitaplar ile diğer elektronik içeriklerin oluşturulması, kullanımı, satın alımı ve telif hakları konularında standartların belirlenmesi.	Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 1	Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı	Ocak-Aralık 2016

SIRA NO	PERFORMANS HEDEFLERİ	STRATEJİK PLAN REFERANSLARI	SORUMLU BİRİM/BİRİMLER	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ
16	2016 yılında özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin; bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım sayılarını dönem sonuna kadar artırmak.	Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 1	Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2016
17	Eğitim Bilişim Ağı'nın etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak için yeniliklerle desteklemek, okullarımızdaki mevcut bilgi teknolojisi donanımlarının öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından etkin kullanımını sağlamak	Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 1	Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2016
18	Özellikle öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen uzaktan eğitim faaliyetlerinin sayısı ve niteliği artırılacaktır.	Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 1	Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2016
19	Performans Değerlendirme Sistemi belirleme çalışmaları kapsamında sistemin bir alt bileşeni olan ve iyileştirme ve geliştirme basamağını oluşturulan Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG) Modelinin revizesini yapmak.	Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 1	Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2016
20	2016 yılı sonuna kadar belirlenen genel ve özel alan yeterliklerinin revize edilerek yeni genel ve özel alan yeterliklerini	Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 1	Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2016

SIRA NO	PERFORMANS HEDEFLERİ	STRATEJİK PLAN REFERANSLARI	SORUMLU BİRİM/BİRİMLER	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ
	belirlemek.			
21	Özellikle sorun alanları olarak tespit edilen konularda öğretmenlerin belirli periyotlarda eğitim yapmaları sağlanacak ve ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.	Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 1	Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2016
22	2016 yılı sonuna kadar Sınav hizmetlerinin kalitesini, sayısını ve çeşitliliğini arttırmak ve bu konuda sürekliliği sağlayacak çalışmalar yapmak. Merkezi sınav sonuçlarının ülke, il, ilçe ve okul düzeyinde analizlerini yapmak.	Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 1	Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2016
23	2016 yılında Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Sertifikasına sahip okul sayısını arttırmak.	Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 1	Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2016
24	Yurt dışında okutulan Türkçe ve Türk kültürü derslerinin öğretim programları ve ders materyallerinin ihtiyaca uygun olarak güncellenmesi.	Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 1	Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2016
25	2016 yılında özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin, dönem sonuna kadar, toplumsal uyum becerilerini geliştirmek ve mesleki yeterlilikler kazandırmak.	Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 2	Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2016

SIRA NO	PERFORMANS HEDEFLERİ	STRATEJİK PLAN REFERANSLARI	SORUMLU BİRİM/BİRİMLER	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ
26	2016 yılında Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) faaliyette bulunan özel meslekî teknik eğitim okullarının sayısını %10 artırmak.	Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 2	Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2016
27	Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, iş gücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirilerek istihdam edilebilirliği artırmak.	Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 2	Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2016
28	Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının insan kaynağı ihtiyacının karşılanması için ihtiyaç duyulan alanlarda lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek öğrenci kontenjanları ve kontenjan kullanım oranı artırılacaktır.	Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 3	Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2016
29	2016 yılı sonuna kadar, hazırlık sınıfı bulunan proje okulları öğrencilerinin yabancı dil becerilerini geliştirmek ve uluslararası öğrenci-öğretmen hareketliliğini arttırmak.	Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 3	Din Öğretimi Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2016
30	Kurum personelinin proje üretme kapasitelerinin %17 oranında artırılması.	Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 3	Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2016

SIRA NO	PERFORMANS HEDEFLERİ	STRATEJİK PLAN REFERANSLARI	SORUMLU BİRİM/BİRİMLER	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ
31	Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası öğrenci-öğretmen hareketliliğini artırmak.	Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 3	Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2016
32	2016 yılı sonuna kadar yüz yüze eğitim yoluyla hizmetiçi eğitim kurs ve seminerlerini bir önceki yıla %10 oranında arttırmak.	Stratejik Amaç 3 Stratejik Hedef 1	İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2016
33	Aday öğretmenlik sürecinden başlayarak öğretmenlerin genel ve özel alan yeterlilikleri esas alınarak bunların ölçülmesine yönelik değerlendirme sisteminin geliştirilmesi	Stratejik Amaç 3 Stratejik Hedef 1	Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2016
34	Çalışanların bilgi ve görgü düzeylerini artırmak, tecrübe paylaşımını sağlamak amacıyla çalışan hareketliliği de dâhil olmak üzere ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği geliştirilecektir.	Stratejik Amaç 3 Stratejik Hedef 1	Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2016
35	2016 yılında Bakanlıkça belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim ortamları tesis etmek	Stratejik Amaç 3 Stratejik Hedef 2	İnşaat Emlak Grup Başkanlığı	Ocak-Aralık 2016
36	FATİH Projesi ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısını geliştirme,	Stratejik Amaç 3 Stratejik Hedef 2	Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2016

SIRA NO	PERFORMANS HEDEFLERİ	STRATEJİK PLAN REFERANSLARI	SORUMLU BİRİM/BİRİMLER	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ
	öğretmen ve öğrencilerimize etkin bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerini kazandırmak ve bu alanlardaki gelişmeleri takip etmek.			
37	2016 yılında Rehberlik ve denetim kapsamında izleme ve değerlendirme sonuçlarına göre risk tespit edilen okul ve kurumların % 20 sinin rehberlik ve denetimini yapmak.	Stratejik Amaç 3 Stratejik Hedef 2	Rehberlik ve Denetim Başkanlığı	Ocak-Aralık 2016
38	Program dönemi sonuna kadar okul, ilçe ve il yönetimlerinde, bütçenin planlaması ve kullanımına ilişkin yetki ve sorumluluklarını artıracak bir yapının kurulması.	Stratejik Amaç 3 Stratejik Hedef 2	Temel Eğitim Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2016
39	Bakanlığa ait bütün taşınmaz bilgileri ile Bakanlık bilgi sistemlerindeki temel verilerin coğrafi bilgi sistemi yardımıyla entegrasyonlarının sağlanarak etkin bir karar destek sistemi kurmak	Stratejik Amaç 3 Stratejik Hedef 3	İnşaat Emlak Grup Başkanlığı	Ocak-Aralık 2016
40	2016 yılında MEB'nca elektronik ortamda sunulan hizmet sayısını %97'e çıkartmak.	Stratejik Amaç 3 Stratejik Hedef 3	Bilgi İşlem Grup Başkanlığı	Ocak-Aralık 2016

SIRA NO	PERFORMANS HEDEFLERİ	STRATEJİK PLAN REFERANSLARI	SORUMLU BİRİM/BİRİMLER	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ
41	2016 yılında okul ve kurumların ders ve laboratuvar araç-gereçleri ile makine-teçhizat dâhil her türlü donatım malzemesi ihtiyaçlarının karşılanma oranları artırılacaktır.	Stratejik Amaç 3 Stratejik Hedef 3	Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2016
42	Uluslararası düzeyde eğitim ve kültürel işbirliğine yönelik çalışmaları bir önceki yıla göre artırmak.	Stratejik Amaç 3 Stratejik Hedef 3	Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2016
43	Türkçe ve Türk Kültürünün yurtdışında etki alanını genişletmek.	Stratejik Amaç 3 Stratejik Hedef 3	Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	Ocak-Aralık 2016

Belirli Gün ve Haftalar

OCAK	
• Verem Haftası	07-13 Ocak
• Enerji Tasarrufu Haftası	Ocak Ayının 2. Haftası
• Gazeteciler Günü	10 Ocak
• Dünya Cüzzam Günü	25 Ocak
• Cüzzam Haftası	25-31 Ocak
• Dünya Gümrük Günü	26 Ocak
ŞUBAT	
• Millî Eğitim Vakfı Kuruluş Günü	19 Şubat
• Vergi Haftası	Şubat Ayının Son Haftası
• Sivil Savunma Günü	28 Şubat
MART	
• Deprem Haftası	01-07 Mart
• Girişimcilik Haftası	Mart Ayının İlk Haftası
• Yeşilay Haftası	Mart Ayının İlk Haftası
• Dünya Kadınlar Günü	08 Mart
• Bilim ve Teknoloji Haftası	08-14 Mart
• İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY'u Anma Günü	12 Mart
• Tıp Bayramı	14 Mart
• Tüketiciyi Koruma Haftası	15-21 Mart
• Öğretmen Okullarının Kuruluş Yılı Dönümü	16 Mart
• Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası	16-22 Mart
• Çanakkale Zaferi	18 Mart
• Şehitler Günü	18 Mart
• Yaşlılar Haftası	18-24 Mart
• Uluslararası Irk Ayrımı İle Mücadele Günü	21 Mart
• Orman Haftası	21-26 Mart
• Dünya Su Günü	22 Mart
• Dünya Meteoroloji Günü	23 Mart
• Dünya Tiyatrolar Günü	27 Mart

Belirli Gün ve Haftalar

MART	
• Kütüphaneler Haftası	30 Mart
NİSAN	
• Kanslerle Savaş Haftası	01-07 Nisan
• Nato Günü	04 Nisan
• Avukatlar Günü	05 Nisan
• Dünya Sağlık Günü	07 Nisan
• Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası	07-13 Nisan
• Sağlık Haftası	08-14 Nisan
• Polis Teşkilâtı'nın Kuruluş Günü	10 Nisan
• Şehitler Haftası	14 Nisan
• Turizm Haftası	15-22 Nisan
• Kutlu Doğum Haftası	20-26 Nisan
• Dünya Kitap Günü ve Kütüphaneler Haftası	20-26 Nisan
• Ebeler Haftası	21-28 Nisan
• Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı	23 Nisan
• Türkiye İstatistik Günü	25 Nisan
MAYIS	
• Kardeşlik Haftası	28 Nisan-04 Mayıs
• Bilişim Haftası	Mayıs Ayının İlk Haftası
• Trafik ve İlk Yardım Haftası	Mayıs Ayının İlk Haftası
• Vakıflar Haftası	Mayıs Ayının II. Haftası
• Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası	01-07 Mayıs
• İş Güvenliği Haftası	04-10 Mayıs
• Avrupa Günü	05 Mayıs
• Hıdrellez	06 Mayıs
• Anneler Günü	08 Mayıs
• Danıştay ve İdari Yargı Haftası	10 Mayıs
• Engelliler Haftası	10-16 Mayıs

Belirli Gün ve Haftalar

MAYIS	
• Aile Haftası	11-17 Mayıs
• Hemşireler Haftası	12-18 Mayıs
• Dünya Eczacılık Günü	14 Mayıs
• Hava Şehitlerini Anma Günü	15 Mayıs
• Uluslar Arası Aile Günü	15 Mayıs
• Müzeler Haftası	18-24 Mayıs
• Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı	19 Mayıs
• Gençlik Haftası	19-25 Mayıs
• Etik Günü	25 Mayıs
• İstanbul'un Fethi	29 Mayıs
HAZİRAN	
• Dünya Çevre Günü	05 Haziran
• Çevre Koruma Haftası	Haziran Ayının 2. Haftası
• Babalar Günü	19 Haziran
• Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü	26 Haziran
TEMMUZ	
• Kabotaj ve Deniz Bayramı	01 Temmuz
• Ramazan Bayramı	05-07 Temmuz
• Dünya Nüfus Günü	10 Temmuz
• Gazeteciler ve Basın Bayramı	24 Temmuz
AĞUSTOS	
• Zafer Haftası	26-30 Ağustos
• Zafer Bayramı	30 Ağustos
EYLÜL	
• Dünya Barış Günü	01 Eylül
• Kurban Bayramı	12-15 Eylül
• Gaziler Günü	19 Eylül

Belirli Gün ve Haftalar

EYLÜL	
• İlköğretim Haftası	Eylül Ayının 3. Haftası
• Yangından Korunma Haftası (İtfaiyecilik Haftası)	25 Eylül-01 Ekim
• Türk Dil Bayramı	26 Eylül
• Dünya Turizm Günü	27 Eylül
• Demiryolları Haftası	Eylül Ayının Son Haftası
EKİM	
• Camiiler Haftası	Ekim Ayının 1. Haftası
• Hayvanları Koruma Günü	04 Ekim
• Dünya Mimarlık Günü	04 Ekim
• Uluslararası Öğretmenler Günü	05 Ekim
• Dünya Çocuk Günü	05 Ekim
• Ahilik Kültür Haftası	08-12 Ekim
• Ankara'nın Başkent Oluşu	13 Ekim
• Dünya Konut Günü	13 Ekim
• Dünya Standartlar Günü (Tüketiciyi Koruma Haftası)	14 Ekim
• Standartlar Haftası	Ekim Ayının 3. Haftası
• Dünya Gıda Günü	16 Ekim
• Birleşmiş Milletler Günü	24 Ekim
• Cumhuriyet Bayramı	29 Ekim
• Kızılay Haftası	29 Ekim-04 Kasım
• Dünya Tasarruf Günü	31 Ekim
KASIM	
• Kızılay Haftası	29 Ekim-04 Kasım
• Türk Harf Devrimi Haftası	01-07 Kasım
• Lösemili Çocuklar Haftası	02-08 Kasım
• Organ Bađışı ve Nakli Haftası	03-09 Kasım
• Dünya Şehircilik Günü	06 Kasım

Belirli Gün ve Haftalar

KASIM	
• Dünya Çocuk Kitapları Haftası	09-15 Kasım
• Atatürk'ün Ölüm Yıldönümü	10 Kasım
• Atatürk Haftası	10-16 Kasım
• Afet Eğitimi Hazırlık Günü	12 Kasım
• UNESCO'nun Kuruluş Günü	16 Kasım
• Çocuk Hakları Günü	20 Kasım
• Dünya Felsefe Günü	20 Kasım
• Ağız ve Diş Sağlığı Haftası	22-27 Kasım
• Öğretmenler Günü	24 Kasım
ARALIK	
• Dünya AIDS Günü	01 Aralık
• Mevlana Haftası	02-09 Aralık
• Dünya Özürlüler Günü	03 Aralık
• Vakıf Haftası	03-09 Aralık
• Dünya Madenciler Günü	04 Aralık
• Kadın Hakları Günü	05 Aralık
• İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası	07-13 Aralık
• Dünya İnsan Hakları Günü	10 Aralık
• Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası	12-18 Aralık
• Dünya Kooperatifçilik Günü	21 Aralık
• Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi	27 Aralık

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Tel:(0312) 413 14 83 Faks:(0312) 418 64 01
e-posta:sgb@meb.gov.tr.